
 

  

COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 

Plano Municipal 
de Defesa da 
Floresta Contra 
Incêndios de 
Penafiel 
CADERNO II – PLANO DE AÇÃO 

MUNICÍPIO DE PENAFIEL 

MARÇO DE 2021 
 



 

 

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (2016-2021) 

1 

Conteúdo 

1. Enquadramento do Plano no âmbito do Sistema de Gestão Territorial e do Sistema de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios ............................................................................................................................................ 8 

2. Análise do risco e da vulnerabilidade aos incêndios ................................................................................. 11 

2.1. Modelos de combustíveis florestais ................................................................................................................ 11 

2.2. Cartografia de risco de incêndio florestal .................................................................................................... 13 

2.2.1. Perigosidade de incêndio florestal ................................................................................................... 14 

2.2.2. Risco de incêndio florestal .................................................................................................................. 15 

2.3. Prioridades de defesa ....................................................................................................................................... 16 

3. Objetivos e metas do PMDFCI ......................................................................................................................... 18 

3.1. Identificação da tipologia do concelho ...................................................................................................... 18 

3.2. Objetivos e metas .............................................................................................................................................. 18 

1º Eixo Estratégico: Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais ........................................... 20 

1. Levantamento da rede de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) ........................................ 22 

1.1. Rede de faixas de gestão de combustível (FGC) e mosaico de parcelas de gestão de 

combustível (MPGC) ........................................................................................................................................... 23 

1.2. Rede viária florestal (RVF) ................................................................................................................... 24 

1.3. Rede de pontos de água (RPA) ........................................................................................................ 25 

2. Planeamento das ações referentes ao 1º eixo estratégico ................................................................ 27 

2.1. Rede de faixas de gestão de combustível (FGC) e mosaico de parcelas de gestão de 

combustível (MPGC) ........................................................................................................................................... 27 

2.2. Rede viária florestal (RVF) ................................................................................................................... 34 

2.3. Rede de pontos de água (RPA) ........................................................................................................ 41 

2.4. Metas e indicadores ............................................................................................................................ 47 

2.5. Orçamento e responsáveis ................................................................................................................ 48 

3. Regras para as novas edificações em espaço florestal ou rural ........................................................ 50 

3.1. Disposições gerais ................................................................................................................................ 50 

3.2. Regras para as obras de construção ............................................................................................... 50 

3.3. Regras para as obras de ampliação ............................................................................................... 50 

2º Eixo Estratégico: Redução da incidência dos incêndios ................................................................................ 51 

1. Avaliação ...................................................................................................................................................... 52 

1.1. Comportamentos de risco ................................................................................................................. 52 

1.1. Fiscalização ........................................................................................................................................... 54 

2. Planeamento das ações referentes ao 2º eixo estratégico ................................................................ 57 

2.1. Sensibilização ........................................................................................................................................ 57 

2.1. Fiscalização ........................................................................................................................................... 58 

2.2. Metas e indicadores ............................................................................................................................ 59 



 

 

CADERNO II – PLANO DE AÇÃO 

2 

2.3. Orçamento e responsáveis ................................................................................................................ 61 

3º Eixo Estratégico: Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios ......................................... 64 

1. Avaliação ...................................................................................................................................................... 69 

1.1. Vigilância e deteção .......................................................................................................................... 69 

1.2. 1ª Intervenção ...................................................................................................................................... 71 

1.3. Rescaldo e vigilância pós-incêndio ................................................................................................. 76 

2. Planeamento das ações referentes ao 3º eixo estratégico ................................................................ 77 

2.1. Metas e indicadores ............................................................................................................................ 77 

2.2. Orçamento e responsáveis ................................................................................................................ 78 

4º Eixo Estratégico: Recuperar e reabilitar os ecossistemas ................................................................................ 80 

1. Avaliação ...................................................................................................................................................... 81 

1.1. Estabilização de emergência ............................................................................................................ 81 

1.2. Reabilitação de povoamentos e habitats florestais ..................................................................... 82 

2. Planeamento das ações referentes ao 4º eixo estratégico ................................................................ 83 

2.1. Estabilização de emergência ............................................................................................................ 84 

2.2. Reabilitação de povoamentos e habitats florestais ..................................................................... 84 

2.2.1. Medidas a aplicar nas galerias ribeirinhas ...................................................................................... 84 

2.2.2. Medidas a aplicar em áreas ocupadas com resinosas ............................................................... 85 

2.2.3. Medidas a aplicar em áreas ocupadas com eucaliptos ............................................................ 85 

2.2.4. Medidas a aplicar em áreas de sobreiros ....................................................................................... 86 

5º Eixo Estratégico: Adoção de uma estrutura orgânica funcional e eficaz .................................................. 87 

1. Avaliação ...................................................................................................................................................... 88 

1.1. Comissão Municipal de Defesa da Floresta ................................................................................... 88 

1.2. Gabinete Técnico Florestal ................................................................................................................ 90 

1.3. Necessidades de formação .............................................................................................................. 91 

2. Planeamento das ações referentes ao 5º eixo estratégico ................................................................ 93 

2.1. Organização do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios ........................................... 93 

2.2. Programa de formação ...................................................................................................................... 94 

2.3. Atividade da Comissão Municipal de Defesa da Floresta .......................................................... 95 

2.4. Plano Operacional Municipal ............................................................................................................ 96 

2.5. Período de vigência do PMDFCI ....................................................................................................... 96 

4. Estimativa de orçamento para a implementação do PMDFCI ................................................................ 97 

 

 



 

 

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (2016-2021) 

3 

Índice de Quadros 

Quadro 1 – Objetivos específicos previstos na "Minimização dos riscos de incêndio e de agentes 

bióticos nocivos" previstos na Estratégia Nacional para as Florestas ................................................................. 8 

Quadro 2 - Chave de classificação dos Modelos de combustíveis florestais. ................................................ 11 

Quadro 3 - Linhas de atuação prioritárias definidas no PNDFCI para concelhos T4 ..................................... 18 

Quadro 4 - Objetivos e metas definidos para o PMDFCI de Penafiel ............................................................... 18 

Quadro 5 - Orientações do PNDFCI para o nível de planeamento municipal no âmbito do 1º Eixo 

Estratégico de intervenção ....................................................................................................................................... 20 

Quadro 6 – Ações do PDDFCI com implicações para o nível de planeamento municipal no âmbito do 

1º eixo estratégico de intervenção ......................................................................................................................... 21 

Quadro 7 - Distribuição anual da área (ha) com intervenção por tipo de FGC e MPGC ........................... 27 

Quadro 8 – Distribuição anual (km) das Intervenções na Rede Viária Florestal por Rede de DFCI ........... 40 

Quadro 9 - Programação das ações de intervenção na Rede de Pontos de Água .................................... 46 

Quadro 10 – Metas e indicadores para a Rede de Faixas de Gestão de Combustíveis e Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustível, Rede Viária Florestal e Rede de Pontos de Água ............................. 47 

Quadro 11 – Orçamento e responsáveis para a Rede de Faixas de Gestão de Combustíveis e Mosaico 

de Parcelas de Gestão de Combustível, Rede Viária Florestal e Rede de Pontos de Água ....................... 48 

Quadro 12 - Orientações do PNDFCI para o nível de planeamento municipal no âmbito do 2º Eixo 

Estratégico .................................................................................................................................................................... 51 

Quadro 13 - Ações do PDDFCI com implicações para o nível de planeamento municipal no âmbito do 

2º Eixo Estratégico ....................................................................................................................................................... 52 

Quadro 14 - Identificação dos comportamentos de risco mais representativos em Penafiel .................... 53 

Quadro 15 - Resumo dos processos de contraordenação instaurados pelo Município de Penafiel no 

período de 2006 a 2014 ............................................................................................................................................. 55 

Quadro 16 – Distribuição do número de autos de contraordenação por tipologia de infração .............. 56 

Quadro 17 - Sintese das propostas das ações de sensibilização ...................................................................... 57 

Quadro 18 – Metas e indicadores para o 2º Eixo estratégico ............................................................................ 59 

Quadro 19 – Orçamento e responsáveis para o 2º Eixo estratégico ................................................................ 61 

Quadro 20 - Orientações do PNDFCI para o nível de planeamento municipal no âmbito do 3º Eixo 

Estratégico .................................................................................................................................................................... 64 

Quadro 21 - Ações do PDDFCI com implicações para o nível de planeamento municipal no âmbito do 

3º Eixo Estratégico ....................................................................................................................................................... 69 

Quadro 22 – Indice entre o número de incêndios florestais e o número de equipas de vigilância por 

fase do DECIF ............................................................................................................................................................... 71 

Quadro 23 – Indice entre o número de incêndios florestais e o número de equipas de 1ª intervenção 

por fase do DECIF ........................................................................................................................................................ 72 

Quadro 24 – Tempo médio de 1ª intervenção por freguesia e por fase do DECIF ........................................ 75 

Quadro 25 – Metas e indicadores para o 3º Eixo estratégico ............................................................................ 77 

Quadro 26 – Orçamento e responsáveis para o 3º Eixo estratégico ................................................................ 78 



 

 

CADERNO II – PLANO DE AÇÃO 

4 

Quadro 27 – Orientações do PNDFCI para o nível de planeamento municipal no âmbito do 4º Eixo 

Estratégico .................................................................................................................................................................... 80 

Quadro 28 - Ações do PDDFCI com implicações para o nível de planeamento municipal no âmbito do 

4º Eixo Estratégico ....................................................................................................................................................... 81 

Quadro 29 – Orientações do PNDFCI para o nível de planeamento municipal no âmbito do 5º Eixo 

Estratégico .................................................................................................................................................................... 87 

Quadro 30 - Histórico de reuniões da Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Penafiel no período 

de 2004 a 2015 ............................................................................................................................................................. 89 

Quadro 31 – Necessidades de formação, por entidade, no âmbito da DFCI ............................................... 91 

Quadro 32 - Funções e responsabilidades das entidades intervenientes no SDFCI ...................................... 93 

Quadro 33 – Programa de formação para o período de vigência do PMDFCI ............................................ 94 

Quadro 34 – Orçamento do Programa de formação para o período de vigência do PMDFCI ................ 95 

Quadro 35 - Cronograma de reuniões da CMDF para o período de vigência do PMDFCI ........................ 95 

Quadro 36 - Estimativa de orçamento para o período de vigência do PMDFCI .......................................... 97 

  



 

 

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (2016-2021) 

5 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1 – Desempenho das entidades fiscalizadoras na fiscalização no âmbito do SNDFCI .................. 55 

Gráfico 2 – Tempo médio de 1ª intervenção por freguesia e por fase do DECIF .......................................... 76 

Gráfico 3 – Número de reacendimentos por ano no período de 2002 a 2014 .............................................. 76 

 

  



 

 

CADERNO II – PLANO DE AÇÃO 

6 

Índice de Mapas 

Mapa 1 – Modelos de combustível no concelho de Penafiel ........................................................................... 13 

Mapa 2 – Mapa de perigosidade de incêndio florestal ..................................................................................... 15 

Mapa 3 – Mapa de risco de incêndio florestal ..................................................................................................... 16 

Mapa 4 – Mapa das prioridades de defesa no concelho de penafiel ........................................................... 17 

Mapa 5 – Mapa do levantamento da Rede de Faixas de Gestão de Combustível e Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustíveis no concelho de Penafiel ....................................................................... 23 

Mapa 6 – Mapa do levantamento da Rede Viária Florestal no concelho de Penafiel................................ 25 

Mapa 7 – Mapa do levantamento da Rede de Pontos de Água no concelho de penafiel ...................... 26 

Mapa 8 – Planeamento das ações relativas às Faixas de Gestão de Combustível e Mosaico de Parcelas 

de Gestão de Combustível para 2016 .................................................................................................................... 28 

Mapa 9 – Planeamento das ações relativas às Faixas de Gestão de Combustível e Mosaico de Parcelas 

de Gestão de Combustível para 2017 .................................................................................................................... 29 

Mapa 10 – Planeamento das ações relativas às Faixas de Gestão de Combustível e Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustível para 2018 ................................................................................................... 30 

Mapa 11 – Planeamento das ações relativas às Faixas de Gestão de Combustível e Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustível para 2019 ................................................................................................... 31 

Mapa 12 – Planeamento das ações relativas às Faixas de Gestão de Combustível e Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustível para 2020 ................................................................................................... 32 

Mapa 13 – Planeamento das ações relativas às Faixas de Gestão de Combustível e Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustível para 2021 ................................................................................................... 33 

Mapa 14 – Planeamento das ações relativas à Rede Viária Florestal para 2016 .......................................... 34 

Mapa 15 – Planeamento das ações relativas à Rede Viária Florestal para 2017 .......................................... 35 

Mapa 16 – Planeamento das ações relativas à Rede Viária Florestal para 2018 .......................................... 36 

Mapa 17 – Planeamento das ações relativas à Rede Viária Florestal para 2019 .......................................... 37 

Mapa 18 – Planeamento das ações relativas à Rede Viária Florestal para 2020 .......................................... 38 

Mapa 19 – Planeamento das ações relativas à Rede Viária Florestal para 2021 .......................................... 39 

Mapa 20 – Planeamento das ações relativas à Rede de Pontos de Água para 2016 ................................. 41 

Mapa 21 – Planeamento das ações relativas à Rede de Pontos de Água para 2017 ................................. 42 

Mapa 22 – Planeamento das ações relativas à Rede de Pontos de Água para 2018 ................................. 43 

Mapa 23 – Planeamento das ações relativas à Rede de Pontos de Água para 2019 ................................. 44 

Mapa 24 – Planeamento das ações relativas à Rede de Pontos de Água para 2020 ................................. 45 

Mapa 25 – Planeamento das ações relativas à Rede de Pontos de Água para 2021 ................................. 46 

Mapa 26 – Zonas prioritárias para as ações de dissuasão e fiscalização ........................................................ 58 

Mapa 27 – Visibilidades da Rede Nacional de Postos de Vigia ........................................................................ 70 

Mapa 28 – Tempo potencial de chegada para a 1ª intervenção sem posicionamento estratégico ...... 73 

Mapa 29 – Tempo potencial de chegada para a 1ª intervenção com posicionamento estratégico ..... 74 

Mapa 30 – Áreas com necessidade de estabilização de emergência ........................................................... 82 



 

 

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (2016-2021) 

7 

Mapa 31 – Áreas com necessidade de reabilitação de povoamentos e habitats ...................................... 83 

  



 

 

CADERNO II – PLANO DE AÇÃO 

8 

1. Enquadramento do Plano no 

âmbito do Sistema de Gestão 

Territorial e do Sistema de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios 
O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) pretende dar cumprimento ao 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. Possuí 

um carácter executivo e de programação operacional e cumpre com as orientações e prioridades 

definidas no âmbito dos instrumentos de planeamento distritais e locais, numa lógica de contribuição 

para o todo nacional.  

Considerando que a Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro, constitui um documento de referência no que 

respeita às orientações e planos de ação públicos e privados para o desenvolvimento do setor florestal, 

o PMDFCI de Penafiel apresenta um Plano de Ação que visa a concretização das metas definidas 

nesse documento basilar de planeamento. De entre os seis objetivos estratégicos definidas pela ENF 

foram destacados, no âmbito do planeamento municipal de DFCI, a “Minimização de riscos de 

incêndio e de agentes bióticos nocivos” que concretiza os objetivos específicos apresentados no 

Quadro 1. 

QUADRO 1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREVISTOS NA "MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS DE INCÊNDIO E DE 

AGENTES BIÓTICOS NOCIVOS" PREVISTOS NA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA AS FLORESTAS 

Objetivos específicos Indicadores de resultados Metas 

A1. Aumentar a resiliência da floresta aos 

incêndios florestais 

% da média móvel de 10 anos, de 

povoamentos florestais ardidos face à área 

total de floresta, a calcular anualmente no 

período 2018 a 2030 

0,8% 

A1.1. Implementar a rede primária de 

faixas de gestão de combustível 

% do total da rede primária planeada em 

PDDFCI que foi implementada 

33% até 2015 

100% até 2020 

A1.2. Implementar mosaicos de parcelas 

de gestão de combustível 

Área de mosaicos de parcelas de gestão de 

combustível, prevista em PEIF e PDFCI, que foi 

implementada 

25% até 2015 

100% até 2021 

A1.3. Implementar a rede secundária nas 

zonas de interface urbano/floresta 

Área de rede secundária, prevista nos 

PMDFCI, com intervenção 

50% até 2015 

100% até 2020 

A1.4. Instalar 

infraestruturas integradas nas redes 

regionais de DFCI 

Quantidade de infraestruturas, previstas em 

PMDFCI, executada 

50% até 2015 

100% até 2025 

A1.5. Aumentar área de 

intervenção das Equipas de Sapadores 

Florestais 

Aumento percentual da área 

intervencionada, face a 2010 

25% até 2020 

50% até 2030 

A1.6. Aumentar o número 

de equipas de sapadores florestais 

Aumento do número de equipas de 

sapadores florestais 
500 até 2020 

A1.7. Integrar o trabalho 

das equipas de sapadores florestais 

N.º de equipas de sapadores florestais que 

trabalham em conjunto por ano 

20 até 2015 

Mais 20, por ano, até 2030 

A.2. Reduzir a incidência 

dos incêndios 

% da média móvel de 10 

anos do número de ocorrências, a calcular 

anualmente entre 2015 e 

2030 

20% 

O plano de ação do PMDFCI de Penafiel apresenta-se também em consonância com o Plano 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio, com o Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PDDFCI) do Porto em vigor, enquadrado no sistema de planeamento e gestão territorial de âmbito 
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municipal e regional, assim como considerou as Orientações para a Recuperação de Áreas Ardidas, 

produzidas pelo Conselho Nacional de reflorestação, e ainda as orientações emanadas por outros 

sistemas de planeamento florestal adiante descritos.  

A elaboração do PMDFCI tem como finalidade a constituição de uma ferramenta que permita a 

implementação do próprio PNDFCI sendo um instrumento operacional do planeamento, 

programação, organização e execução de um conjunto de ações de prevenção, pré-supressão e 

reabilitação de áreas ardidas. Para isso, o PMDFCI considera um Plano de Ação centrado nos eixos de 

atuação definidos no PNDFCI, designadamente:  

  1.º Eixo - Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais;  

  2.º Eixo - Redução da incidência dos incêndios;  

  3.º Eixo - Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios;  

  4.º Eixo - Recuperar e reabilitar os ecossistemas;  

  5.º Eixo - Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz.  

Ao nível do planeamento de âmbito distrital, o PMDFCI incorpora os objetivos traçados no Plano de 

Ação do PDDFC do Porto, assim como adota a definição do traçado da Rede Primária e adequa a 

Rede Regional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, designadamente a rede viária fundamental e 

a rede de pontos de água fundamental. 

Com vista a dar coerência ao planeamento de DFCI proposto numa lógica intermunicipal, o PMDFCI 

de Penafiel foi também harmonizado com os PMDFCI dos concelhos limítrofes. 

O PMDFCI apresenta-se em consonância com o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do 

Tâmega, publicado no Decreto Regulamentar n.º 41/2007, de 10 de abril, enquadrando-se nas sub-

regiões homogéneas Tâmega-Sousa e Xistos Durienses, as quais possuem objetivos específicos as 

funções de produção, de recreio, enquadramento e estética da paisagem e de proteção. 

Considerando o PROF do Tâmega, as ações propostas no PMDFCI contribuem para os seguintes 

objetivos estratégicos: 

1) Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças que constituem os fogos 

florestais; 

2) Promover uma deteção do fogo mais célere e uma intervenção mais eficaz; 

3) Impulsionar um mosaico florestal diversificado e descontinuado; 

4) Restauração das áreas florestais ameaçadas, danificadas ou afetadas com problemas 

erosivos e controlar o avanço da desertificação ou destruição pontual causada pelos 

incêndios florestais, pragas e doenças; 

5) Conservar o património florestal em bom estado, da diversidade biológica, geológica e 

paisagística da região PROF e dos seus habitats naturais (…); 

6) Contribuir para a valorização dos recursos naturais, pela preservação e/ou recuperação de 

zonas sensíveis do ponto de vista ambiental. 

Ao nível regional, o plano de ação do PMDFCI considerou a proposta do Plano Regional de 

Ordenamento do Território (PROT) da Região do Norte, que contempla uma componente estratégica 

da “Gestão sustentada dos recursos produtivos de dependência territorial” e que prevê orientações 

estratégicas para o ordenamento florestal sustentadas na seguinte orientação específica: Reduzir o 

risco de incêndio promovendo a gestão ativa da floresta e a execução das Redes de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, gerindo adequadamente as áreas de interface urbano/florestal, evitando a 

sua proliferação e estabelecendo fronteiras estáveis entre o espaço urbano e as áreas produtivas. 

Ao nível municipal, O Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, aprovado pela Resolução de Conselho 

de Ministros n.º163/2007, de 12 de Outubro, considera, em função do uso dominante e no que respeita 

às classes de espaço florestal, as seguintes categorias: 

1) Espaços florestais 
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2) Áreas florestais de produção; 

3) Áreas florestais de proteção. 

Considera-se ainda na planta de ordenamento a Estrutura Ecológica Municipal incluída em solo rural, 

destinada a assegurar as funções dos sistemas biológicos e o controlo dos escoamentos hídricos e 

atmosféricos, a qual é constituída pelos ecossistemas integrados em áreas da Reserva Ecológica 

Nacional (REN), solos mais sensíveis e férteis da Reserva Agrícola Nacional (RAN), zonas florestais de 

proteção e corredores verdes de conexão entre os sistemas referidos. 

Não obstante as categorias de espaço definidas no PDM de Penafiel, a concretização do plano de 

ação do PMDFCI carece de uma revisão por adaptação desse instrumento municipal de 

ordenamento do território com vista à harmonização de conceitos e à inclusão das peças 

cartográficas que decorrem da aplicação das condicionantes previstas no âmbito do SNDFCI. 

O PMDFCI considera também as condicionantes do Plano de Ordenamento da Barragem de 

Crestuma Lever, Decreto-lei n.º 502/71, de 18 de novembro, Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de 

janeiro, e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2001 no que respeita às áreas florestais inseridas 

na área de proteção definida. 
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2. Análise do risco e da 

vulnerabilidade aos incêndios 

2.1. Modelos de combustíveis florestais 

Os modelos de combustíveis florestais adotados no PMDFCI de Penafiel seguem a caracterização e 

cartografia das estruturas de vegetação definido pela Northern Forest Fire Laboratory (NFFL), com a 

descrição de cada modelo à qual foi adicionado uma orientação da aplicabilidade ao território 

continental desenvolvida por Paulo Fernandes (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). 

QUADRO 2 - CHAVE DE CLASSIFICAÇÃO DOS MODELOS DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAIS. 

Grupo Modelo Descrição Aplicação 

Herbáceo 

1 

Pasto fino, seco e baixo, com altura abaixo do 

joelho, que cobre completamente o solo. Os 

matos ou as árvores cobrem menos de 1/3 da 

superfície. Os incêndios propagam-se com 

grande velocidade pelo pasto fino. As 

pastagens com espécies anuais são exemplos 

típicos. 

Montado. Pastagens anuais ou 

perenes. Restolhos. 

2 

Pasto contínuo, fino, seco e baixo, com 

presença de matos ou árvores que cobrem 

entre 1/3 e 2/3 da superfície. 

Os combustíveis são formados pelo pasto seco, 

folhada e ramos caídos da vegetação lenhosa. 

Os incêndios propagam-se rapidamente pelo 

pasto fino. Acumulações dispersas de 

combustíveis podem incrementar a intensidade 

do incêndio. 

Matrizes mato/herbáceas 

resultantes de fogo frequente 

(e.g. giestal). Formações 

lenhosas diversas (e.g. pinhais, 

zimbrais, montado). Plantações 

florestais em fase de instalação 

e nascedio. 

3 

Pasto contínuo, espesso e (≥ 1m) 1/3 ou mais do 

pasto deverá estar seco. Os incêndios são mais 

rápidos e de maior intensidade. 

Campos cerealíferos (antes da 

ceifa). Pastagens altas. Feteiras. 

Juncais. 

Arbustivo 

4 

Matos ou árvores jovens muito densos, com 

cerca de 2 metros de altura. Continuidade 

horizontal e vertical do combustível. Abundância 

de combustível lenhoso morto (ramos) sobre as 

plantas vivas. O fogo propaga-se rapidamente 

sobre as copas dos matos com grande 

intensidade e com chamas grandes. A 

humidade dos combustíveis vivos tem grande 

influência no comportamento do fogo. 

Qualquer formação que inclua 

um estrato arbustivo e contínuo 

(horizontal e verticalmente), 

especialmente com % elevadas 

de combustível morto: 

carrascal, tojal, urzal, esteval, 

acacial. 

Formações arbóreas jovens e 

densas (fase de novedio) e não 

caducifólias. 

5 

Mato denso mas baixo, com uma altura inferior 

a 0,6 m. Apresenta cargas ligeiras de folhada do 

mesmo mato, que contribui para a propagação 

do fogo em situação de ventos fracos. Fogos de 

intensidade moderada. 

Qualquer formação arbustiva 

jovem ou com pouco 

combustível morto. 

Sub-bosque florestal dominado 

por silvas, fetos ou outra 

vegetação sublenhosa verde. 

Eucaliptal (> 4 anos de idade) 

com sub-bosque arbustivo 

baixo e disperso, cobrindo entre 

1/3 e 1/2 da superfície 

6 

Mato mais velho do que no modelo 5, com 

alturas compreendidas entre os 0,6 e os 2 metros 

de altura. Os combustíveis vivos são mais 

escassos e dispersos. No conjunto é mais 

inflamável do que o modelo 5. O fogo propaga-

Situações de dominância 

arbustiva não enquadráveis nos 

modelos 4 e 5. 

Regeneração de Quercus 

pyrenaica (antes da queda da 
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Grupo Modelo Descrição Aplicação 

se através do mato com ventos moderados a 

fortes. 

folha). 

7 

Mato de espécies muito inflamáveis, de 0,6 a 2 

metros de altura, que propaga o fogo debaixo 

das árvores. O incêndio desenvolve-se com 

teores mais altos de humidade do combustível 

morto do que nos outros modelos, devido à 

natureza mais inflamável dos outros combustíveis 

vivos. 

 

Manta 

morta 

8 

Folhada em bosque denso de coníferas ou 

folhosas (sem mato). A folhada forma uma capa 

compacta ao estar formada de agulhas 

pequenas (5 cm ou menos) ou por folhas planas 

não muito grandes. 

Os fogos são de fraca intensidade, com chamas 

curtas e que avançam lentamente. Apenas 

condições meteorológicas desfavoráveis 

(temperaturas altas, humidade relativa baixa e 

ventos fortes) podem tornar este modelo 

perigoso. 

Formações florestais ou pré-

florestais sem sub-bosque: 

Quercus mediterrânicos, 

medronhal, vidoal, folhosas 

ripícolas, choupal, eucaliptal 

jovem, Pinus sylvestris, cupressal 

e restantes resinosas de agulha 

curta. 

9 

Folhada em bosque denso de coníferas ou 

folhosas, que se diferencia do modelo 8, por 

formar uma camada pouco compacta e 

arejada. É formada por agulhas largas como no 

caso do Pinus pinaster, ou por folhas grandes e 

frisadas como as do Quercus pyrenaica, 

Castanea sativa, outras. Os fogos são mais 

rápidos e com chamas mais compridas do que 

as do modelo 8. 

Formações florestais sem sub-

bosque: pinhais (Pinus pinaster, 

P. pinea, P. nigra, P. radiata, P. 

halepensis), carvalhais (Quercus 

pyrenaica, Q. robur, Q. rubra) e 

castanheiro no Inverno, 

eucaliptal (> 4 anos de idade). 

10 

Restos lenhosos originados naturalmente, 

incluindo lenha grossa caída como 

consequência de vendavais, pragas intensas ou 

excessiva maturação da massa, com presença 

de vegetação herbácea que cresce entre os 

restos lenhosos. 

Resíduos lenhosos 

Resíduos 

lenhosos 

11 

Resíduos ligeiros (Ø <7,5 cm) recentes, de 

tratamentos silvícolas ou de aproveitamentos, 

formando uma capa pouco compacta de 

escassa altura (por volta de 30 cm). A folhada e 

o mato existentes ajudarão à propagação do 

fogo. Os incêndios têm intensidades elevadas e 

podem originar fagulhas incandescentes. 

Formações florestais sujeitas a 

operações de desramação e 

desbaste, seleção de toiças 

(eucaliptal), ou a cortes parciais 

ligeiros. 

 

12 

Resíduos de exploração mais pesados do que 

no modelo 11, formando una capa contínua de 

maior altura (até 60 cm). Mais de metade das 

folhas estão ainda presas aos ramos sem terem 

secado completamente. Não existem 

combustíveis vivos que influenciem no fogo. Os 

incêndios têm intensidades elevadas e podem 

originar fagulhas incandescentes. 

Formações florestais sujeitas a 

desbaste ou corte parcial 

intensos, ou a corte raso. 

13 

Grandes acumulações de resíduos de 

exploração grossos (Ø <7,5 cm) e pesados, 

cobrindo todo o solo. 

 

No Mapa 1 apresenta-se a distribuição espacial dos modelos de combustível no concelho de Penafiel. 
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MAPA 1 – MODELOS DE COMBUSTÍVEL NO CONCELHO DE PENAFIEL 

 

MAPA 1 | CARTA DOS MODELOS DE COMBUSTÍVEIS 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 DGT (2015), CMP (2015) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MARÇO DE 2016 

2.2. Cartografia de risco de incêndio florestal 

A metodologia adotada para a produção da cartografia de risco de risco de incêndio florestal foi a 

proposta pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas IP e descrita no Guia Técnico para a 

elaboração dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios da qual resulta um modelo 

de risco compreendido por dois mapas: 

1) Mapa de perigosidade de incêndio florestal – Combinando a probabilidade e a 

suscetibilidade, apresenta o potencial de um território para a ocorrência do fenómeno e 

permite identificar os locais onde existe maior potencial para que o incêndio florestal ocorra e 

adquira maior magnitude; 
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2) Mapa de risco de incêndio florestal – Combina as componentes do mapa de perigosidade 

com as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor), indicando qual o potencial 

de perda face à ocorrência de um incêndio florestal. 

A elaboração da cartografia de risco de incêndio florestal considerou no seu cálculo os seguintes 

pressupostos: 

1) Foi considerada a informação mais atualizada da cobertura e ocupação do solo disponível, 

tendo por base a COS2007 - Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 

2007 (da Direção Geral do Território) atualizada com trabalhos de campo que 

compreenderam a caracterização de um total de 120 pontos de amostragem (verificados em 

maio de 2014) e complementada com outras fontes de informação decorrentes do trabalho 

realizado pelo Gabinete Técnico Florestal. 

2) Foram considerados os levantamentos mais atualizados das áreas ardidas relativas à maior 

série de anos disponível, 25 anos, relativa ao período de 1990 a 2014; 

3) Foi utilizado o Modelo Digital de Terreno gerado através do Modelo Numérico Altimétrico de 

Penafiel a 5 metros disponível para o concelho de Penafiel; 

4) Foram considerados os valores de referência para a vulnerabilidade propostos no Guia 

Técnico para a elaboração dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

5) Foram considerados os valores de referência para a suscetibilidade propostos no Guia Técnico 

para a elaboração dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

6) Foram considerados os valores de referência para o valor económico dos espaços florestais 

que constam da Estratégia Nacional para as Florestas, aprovada pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro, e para os valores de (re)construção os valores 

publicados na Portaria n.º 353/2013, de 4 de dezembro; 

7) Foi adotada a distribuição dos produtos obtidos na cartografia de riscos obtidos em 5 classes 

quantílicas (quintis) conforme proposto no Guia Técnico para a elaboração dos Planos 

Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

8) Foi efetuado um tratamento dos resultados da cartografia de risco com ferramentas de 

generalização, de acordo com as orientações do Instituto da Conservação da Natureza e 

Florestas, IP, com vista à dissolução de pixéis dispersos com uma área inferior a 5 000m2. 

Após aprovação do PMDFCI, nos termos do disposto no número 5 do artigo 10.º do Decreto-lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a 

cartografia de risco de incêndio apresentada deverá ser incorporada no respetivo plano municipal de 

ordenamento do território, designadamente o Plano Diretor Municipal de Penafiel. 

2.2.1. Perigosidade de incêndio florestal 

De acordo com o Mapa 2 verifica-se que, no concelho de Penafiel, a probabilidade de ocorrência de 

um fenómeno danoso no concelho é superior nas manchas florestais de maior continuidade 

localizadas a Sul, nas freguesias de Rio Mau, Sebolido, Canelas e Eja, e a Norte/Nascente, ao longo de 

todo o limite administrativo com o concelho do Marco de Canavezes. De realçar as manchas 

localizadas no limite com o concelho de Lousada, vertentes viradas ao Tâmega na freguesia de 

Boelhe e a Serra de Luzim por apresentarem igualmente uma classe de perigosidade Muito alta. 

Relativamente à classe de perigosidade Alta, constata-se que abrange a quase totalidade das 

restantes manchas florestais contínuas, de modo intercalado nas zonas de menor declive e com menor 

histórico de incêndios florestais com uma perigosidade média. 
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MAPA 2 – MAPA DE PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO FLORESTAL 

 

MAPA 2 | MAPA DE PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO FLORESTAL 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA DEZEMBRO DE 2016 

2.2.2.  Risco de incêndio florestal 

Dadas as suas características, o mapa de risco é indicado para o planeamento das ações de 

supressão, uma vez que indica onde existe o potencial de perda caso o incêndio percorra 

determinada superfície, assim como para o apoio às ações de prevenção, quando lido em conjunto 

com o mapa da perigosidade. 

Considerando o Mapa 3 verifica-se que as classes de risco de incêndio florestal são coincidentes, na 

sua maioria, com as zonas de maior declive, de maior recorrência de incêndios florestais e 

caracterizados como espaços florestais periurbanos. 
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MAPA 3 – MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL 

 

MAPA 3 | MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA DEZEMBRO DE 2016 

2.3. Prioridades de defesa 

O estabelecimento de prioridades de defesa tem como objetivo a identificação clara de quais os 

elementos que interessa proteger na eventualidade da ocorrência de um incêndio florestal. Do ponto 

de vista operacional é um elemento chave no estabelecimento de prioridades de atuação atentas ao 

valor social, económico, cultural e/ou ecológico do património existente no concelho de Penafiel. 

Foram estabelecidos como prioridade de defesa as seguintes categorias de elementos: 

1) As classes de risco de incêndio florestal Alta e Muito alta; 

2) A envolvente aos Equipamentos Florestais de Recreio 

3) O núcleo de intervenção florestal de Lagares, inserido no Fundo Floresta Atlântica 
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4) As propriedades florestais com certificação da gestão florestal 

No Mapa 4 apresenta-se o mapa das prioridades de defesa no concelho de Penafiel. 

MAPA 4 – MAPA DAS PRIORIDADES DE DEFESA NO CONCELHO DE PENAFIEL 

 

MAPA 4 | MAPA DE PRIORIDADES DE DEFESA 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA DEZEMBRO DE 2016 
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3. Objetivos e metas do PMDFCI 

3.1. Identificação da tipologia do concelho 

O PNDFCI tipifica o concelho de Penafiel como uma unidade de planeamento de nível T4, 

correspondente a um concelho com muitas ocorrências e com muita área ardida e relativamente à 

qual serão adequados os objetivos estratégicos do PMDFCI e a definição do seu plano de ação de 

acordo com as seguintes linhas de atuação prioritárias: 

QUADRO 3 - LINHAS DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIAS DEFINIDAS NO PNDFCI PARA CONCELHOS T4 

Linhas de 

Atuação 
Linhas de atuação prioritária Sub-Objetivos do PNDFCI 

Gerais 

Gestão de combustíveis em áreas 

estratégicas – faixas e mosaicos 
Implementar programas de gestão dos combustíveis 

Redução do número de incêndios por 

negligência – Sensibilizar as populações 
Educar e sensibilizar as populações 

Reforço da dissuasão e fiscalização 

Organizar ações móveis de dissuasão e fiscalização, face 

ao risco 

Organizar ações de dissuasão e fiscalização, com base 

nas comunidades 

Construção de faixas de proteção de 

aglomerados, polígonos industriais e 

edificações isoladas 

Proteção em zonas de interface urbano/floresta 

Específicas 

(Região 

Norte) 

Identificação e resolução de problemas de 

gestão silvo pastoril 
Implementar programas de redução de combustíveis 

Redução do tempo de intervenção e 

melhorar a organização para grandes 

incêndios 

Educar e sensibilizar as populações 

Garantir uma primeira intervenção rápida e eficaz 

Implementar um sistema de gestão de meios (humanos e 

materiais) a mobilizar, em função do risco 

Melhorar as técnicas e táticas de supressão 

3.2. Objetivos e metas 

As ações que sustentam o PMDFCI procuram satisfazer os objetivos e as metas preconizadas nos cinco 

eixos estratégicos definidos no PNDFCI, organizadas e hierarquizadas em função do seu impacto 

esperado na resolução dos problemas identificados ao nível do concelho de Penafiel.  

Considerando as linhas de atuação prioritárias e as metas gerais propostas pelo PNDFCI, foram 

definidas para o PMDFCI de Penafiel os objetivos e metas apresentados no Quadro seguinte: 

QUADRO 4 - OBJETIVOS E METAS DEFINIDOS PARA O PMDFCI DE PENAFIEL 

Objetivos 
Metas 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Eliminar os 

incêndios com 

área superior a 

1000ha 

0 incêndios 

superiores a 

1000ha 

0 incêndios 

superiores a 

1000ha 

0 incêndios 

superiores a 

1000ha 

0 incêndios 

superiores a 

1000ha 

0 incêndios 

superiores a 

1000ha 

0 incêndios 

superiores a 

1000ha 

Reduzir o 

número de 

incêndios com 

área superior a 

100ha 

2 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

100ha 

2 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

100ha 

2 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

100ha 

1 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

100ha 

1 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

100ha 

1 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

100ha 

Reduzir o 

número de 

incêndios com 

área superior a 

1ha 

70 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

1ha 

70 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

1ha 

70 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

1ha 

50 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

1ha 

50 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

1ha 

50 ou menos 

incêndios com 

área superior a 

1ha 

Reduzir o 

número de 

fogachos 

Menos 15% face 

à média do 

último 

quinquénio 

Menos 15% face 

à média do 

último 

quinquénio 

Menos 15% face 

à média do 

último 

quinquénio 

Menos 20% face 

à média do 

último 

quinquénio 

Menos 20% face 

à média do 

último 

quinquénio 

Menos 20% face 

à média do 

último 

quinquénio 

Reduzir os Diminuição Diminuição Diminuição Diminuição Diminuição Diminuição 
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Objetivos 
Metas 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

reacendimentos significativa do 

número de 

reacendimentos 

significativa do 

número de 

reacendimentos 

significativa do 

número de 

reacendimentos 

significativa do 

número de 

reacendimentos 

significativa do 

número de 

reacendimentos 

significativa do 

número de 

reacendimentos 

1ª intervenção 

inferior a 20 

minutos 

Em 90% das 

ocorrências 

Em 90% das 

ocorrências 

Em 90% das 

ocorrências 

Em 90% das 

ocorrências 

Em 90% das 

ocorrências 

Em 90% das 

ocorrências 

Reduzir o 

número de 

incêndios ativos 

com duração 

superior a 24 

horas 

2 ou menos 

incêndios 

duração 

superior a 24h 

2 ou menos 

incêndios 

duração 

superior a 24h 

2 ou menos 

incêndios 

duração 

superior a 24h 

1 ou menos 

incêndios 

duração 

superior a 24h 

1 ou menos 

incêndios 

duração 

superior a 24h 

1 ou menos 

incêndios 

duração 

superior a 24h 

Diminuição da 

área ardida 

Menos de 10% 

da área florestal 

total 

Menos de 10% 

da área florestal 

total 

Menos de 10% 

da área florestal 

total 

Menos de 5% 

da área florestal 

total 

Menos de 5% 

da área florestal 

total 

Menos de 5% 

da área florestal 

total 
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1º Eixo Estratégico: Aumento da 

resiliência do território aos incêndios 

florestais 
O PNDFCI considera que a tendência para o aumento do risco de incêndio florestal em Portugal 

obriga a tornar o nosso território menos vulnerável. Importa, por essa razão, aumentar a gestão ativa 

dos espaços silvestres, aplicar estrategicamente sistemas de gestão de combustível e desenvolver 

processos de gestão de combustível que permitam aumentar o nível de segurança de bens e pessoas. 

Este 1º Eixo estratégico é, portanto, o eixo fundamental para a resolução do problema dos incêndios 

florestais, devendo consubstanciar-se em áreas estratégicas e no envolvimento e responsabilização 

das comunidades com vista à construção de um território menos vulnerável e com maior capacidade 

de regeneração face aos incêndios florestais.  

A definição da estratégia de atuação no âmbito deste 1º Eixo assenta no objetivo estratégico de 

“Promover a gestão florestal e intervir previamente em áreas estratégicas”. Neste sentido, identificam-

se no PNDFCI objetivos operacionais cujo planeamento se pretende enquadrado no nível municipal e 

dos quais resultam o conjunto de ações e indicadores/metas que se apresentam no Quadro 5. 

QUADRO 5 - ORIENTAÇÕES DO PNDFCI PARA O NÍVEL DE PLANEAMENTO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO 1º EIXO 

ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 

P
ro

m
o

v
e

r 
a

 G
e

st
ã

o
 F

lo
re

st
a

l 
e

 I
n

te
rv

ir
 p

re
v
e

n
ti
v
a

m
e

n
te

 e
m

 á
re

a
s 

E
st

ra
té

g
ic

a
s.

 

Criar e aplicar 

orientações 

estratégicas 

para a gestão 

das áreas 

florestais 

Adoção do modelo ZIF 

como referência para a 

introdução de princípios e 

estratégias de defesa da 

floresta contra incêndios, 

canalizando para esta ação 

os recursos financeiros 

existentes. 

Mais de 50 mil 

hectares por ano 

500 mil hectares em 

2012 

Municipal, 

Intermunicipal 
ICNF + OPF’s. 

Definir as 

prioridades de 

planeamento 

e execução 

das 

infraestruturas 

de DFCI face 

ao risco. 

Operacionalizar a ação das 

CMDF. 

Apoiar a atividade dos 

Gabinetes Técnicos 

Florestais 

As CMDF reúnem 4 

vezes por ano, 

acompanhando a 

operacionalização 

execução do 

respetivo PMDFCI. 

Até ao termo de 2006 

todas as CMDF 

adotaram o quadro 

de indicadores 

municipais. 

Municipal CM + ICNF 

Apoiar a atividade dos 

Gabinetes Técnicos 

Florestais 

Avaliação do 

desempenho dos GTF 

em 2006. 

ICNF estabelece, em 

2006, uma 

organização que 

possibilite a 

valorização da 

proximidade com os 

GTF e CMDF. 

Pretende-se que em 

2006, 184 Municípios 

disponham de PMDFCI 

em fase de 

implementação; em 

2009, 

216; em 2012 o sistema 

esteja em 

funcionamento pleno 

em 278 Municípios. 

 

Municipal, 

Intermunicipal 

ICNF + CMDF 

+ GTF 
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Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 

P
ro

m
o

v
e

r 
a

 G
e

st
ã

o
 F

lo
re

st
a

l 
e

 I
n

te
rv

ir
 p

re
v
e

n
ti
v
a

m
e

n
te

 e
m

 á
re

a
s 

E
st

ra
té

g
ic

a
s.

 

Proteger as 

zonas de 

interface 

urbano/florest

al 

Criar e manter faixas 

exteriores de proteção, nos 

aglomerados populacionais, 

intervindo prioritariamente 

nas zonas com maior 

vulnerabilidade aos 

incêndios 

As Autarquias realizem 

integralmente a meta 

anualmente prevista 

nos PMDFCI. 

Municipal CM 

Criar e manter faixas 

exteriores de proteção em 

parques e polígonos 

industriais, aterros sanitários, 

habitações, estaleiros, 

armazéns, oficinas e outras 

edificações 

Todos os anos, até ao 

termo do 1º semestre, 

todas as situações de 

maior risco são 

identificadas, e 

notificados os 

respetivos 

responsáveis para que 

executem o 

estabelecido na 

legislação. 

Municipal 

ENTIDADES 

GESTORAS + 

CM 

Fiscalizar a criação de faixas 

exteriores de proteção (em 

aglomerados populacionais, 

parques e polígonos 

industriais, aterros sanitários, 

habitações, estaleiros, 

armazéns, oficinas e outras 

edificações), e 

acumulações ilegais de 

detritos 

Todos os anos, até ao 

termo do 1º semestre, 

todas as situações de 

maior risco são 

identificadas, e 

notificados os 

respetivos 

responsáveis para que 

executem o 

estabelecido na 

legislação. 

Municipal, 

Intermunicipal 
GNR 

Implementar 

programa de 

redução de 

combustíveis 

Criar redes de gestão de 

combustível, através da 

redução parcial ou total da 

vegetação em faixas e 

parcelas estrategicamente 

localizadas para a defesa 

de pessoas e edificações e 

de povoamentos florestais 

Em 2006, a rede 

primária é delineada 

para 20% do território; 

em 2009,para 

60% e em 2012 está 

concluída. 

Para a instalação 

prevê-se uma 

execução de 1.5 mil 

hectares em 2006; 10 

mil até 2009 e 25 mil 

hectares no fim de 

2012. 

Municipal, 

Intermunicipal 

CMDF + GTF + 

ICNF 

Condicionar 

trabalhos/ace

ssos a áreas 

florestais 

durante o 

período crítico 

Sinalização de 

condicionamento de 

acesso, de execução de 

trabalhos e sinalização 

informativa sobre o risco de 

incêndio 

As CMDF 

acompanham o 

processo de 

sinalização das áreas 

e as 

medidas de 

condicionamento que 

deverão ser 

implementadas no 

âmbito do POM 

Municipal, 

Intermunicipal 
CMDF 

Decorrente dos objetivos estratégicos definidos pelo PNDFCI para o 1º Eixo, o PDDFCI do Porto 

estabeleceu também a execução, no nível de planeamento municipal, do conjunto de objetivos 

operacionais, ações e indicadores/metas que se apresentam no Quadro 6. 

QUADRO 6 – AÇÕES DO PDDFCI COM IMPLICAÇÕES PARA O NÍVEL DE PLANEAMENTO MUNICIPAL NO ÂMBITO 

DO 1º EIXO ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Entidades 

responsáveis 

P
ro

m
o
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e

r 
a
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e

st
ã

o
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Implementar 

programa de 

redução de 

combustíveis 

Definição e 

desenvolvimento da RPFGC 

120ha instalados com recurso ao fogo 

controlado 

120ha instalados com recurso a meios 

mecânicos 

CDDF + ICNF + 

CM 

Definição das zonas do 

distrito prioritárias de gestão 

enquanto modelo de 

mosaico 

Definição de zonas críticas em 500ha 
CDDF + ICNF + 

CM 
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Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Entidades 

responsáveis 
P
ro

m
o

v
e

r 
a

 G
e

st
ã

o
 F

lo
re
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a
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e
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n
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ir
 

p
re

v
e

n
ti
v
a

m
e

n
te

 e
m

 á
re

a
s 

E
st

ra
té
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Condicionar 

trabalhos/ace

ssos a áreas 

florestais 

durante o 

período crítico 

Sinalização de 

condicionamento de 

acesso, de execução de 

trabalhos e de sinalização 

informativa em período 

crítico 

Em todos os concelhos em que se 

aplique 
ICNF + CM 

Implementar a 

Rede de 

Pontos de 

Água 

Proposta da Rede de Pontos 

de Água 

Finalizar o projeto da Rede de Pontos de 

Água até 2010 

CDDF + ICNF + 

CM 

Implementar a 

Rede Viária 

Florestal 

Fundamental 

Proposta da Rede Viária 

Florestal Fundamental 

Finalizar o projeto da proposta da Rede 

Viária Florestal Fundamental em 2010 

CDDF + ICNF + 

CM 

Rede Viária Florestal 

Fundamental validade entre 

o ICNF (anteriormente o 

Governo Civil) e as Câmaras 

Municipais 

Finalizar o projeto da Rede Viária 

Florestal Fundamental em 2011 

CDDF + ICNF + 

CM 

1. Levantamento da rede de defesa da floresta contra incêndios 

(RDFCI) 

Entende o PNDFCI que, para otimizar todo o esforço de gestão florestal é fundamental intervir 

preventivamente no território, em áreas estratégicas e de risco elevado generalizando a introdução 

de princípios de DFCI, protegendo as zonas de interface urbano/floresta e reduzindo a carga 

combustível nos espaços florestais, com o objetivo de minimizar os danos, a intensidade e a superfície 

percorrida por grandes incêndios, bem como de apoiar e facilitar as ações de pré-supressão e 

supressão dos incêndios. 

Neste eixo estratégico encontra-se delineada a linha de ação que, através da gestão ativa dos 

espaços florestais, pela aplicação de sistemas de gestão de combustível e desenvolvimento de 

processos que permitam aumentar o nível de segurança de pessoas e bens, visa tornar os espaços 

florestais mais resilientes ao fogo. 

É aqui que operacionaliza ao nível municipal a Rede de Faixas de Gestão de Combustível (RFGC) e 

onde se encontram definidos os espaços florestais onde é obrigatória a gestão de combustíveis na 

envolvente das diferentes infraestruturas presentes e previstas no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, designadamente: 

1) Faixa de proteção de 50 metros à volta das edificações integradas em espaços rurais 

(habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos); 

2) Faixa exterior de proteção, de largura mínima não inferior a 100 metros, nos aglomerados 

populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais; 

3) Faixa envolvente, de largura mínima não inferior a 100 metros, nos parques de campismo, 

infraestruturas e equipamentos florestais de recreio, parques e polígonos industriais, 

plataformas de logística e aterros sanitários; 

4) Faixa lateral de terreno confinante à rede viária florestal nos espaços florestais numa largura 

não inferior a 10 metros; 

5) Faixa lateral de terreno confinante à rede ferroviária, contada a partir dos carris externos, 

numa largura não inferior a 10 metros; 

6) Faixa associada à rede de transporte de gás nos espaços florestais, com largura não inferior a 

10 metros; 

7) Faixa correspondente às linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta 

tensão, acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 metros nos espaços florestais; 

8) Redes primárias de faixas de gestão de combustível; 

9) Faixa associada à rede terciária de faixas de gestão de combustível, de interesse local, que se 

apoiam-se nas redes viária, elétrica e divisional (aceiros, aceiros perimetrais e arrifes); 

10) Faixa correspondente às linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em média 

tensão, acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 7 metros nos espaços florestais; 
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11) Mosaico de parcelas de gestão de combustível.  

12) Faixa de proteção imediata, sem obstáculos, aos pontos de água num raio mínimo de 30 

metros; 

13) Faixa correspondente às linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em alta tensão, 

acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 metros nos espaços florestais; 

14) Ações de silvicultura no âmbito da DFCI não inseridas na rede de faixas e mosaico de parcelas 

de gestão de combustível. 

1.1. Rede de faixas de gestão de combustível (FGC) e mosaico de 

parcelas de gestão de combustível (MPGC) 

A rede de faixas de gestão de combustível e mosaicos de parcelas de gestão de combustível foi 

considerada para a totalidade do território de Penafiel, conforme apresentado no Mapa 5. 

MAPA 5 – MAPA DO LEVANTAMENTO DA REDE DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E MOSAICO DE 

PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS NO CONCELHO DE PENAFIEL 

 
MAPA 5 | MAPA DA REDE DE FGC E MPGC NO CONCELHO DE PENAFIEL 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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Atendendo às características do edificado existente, à forma como a organização espacial do 

mesmo decorrer da extensa rede de infraestruturas viárias não se considerou a definição de 

aglomerados populacionais sujeitos à obrigatoriedade de uma faixa de gestão de combustível 

envolvente de 100 metros. 

Considerando as características do espaço florestal existente no concelho considerou-se que o 

planeamento da Rede Municipal de Defesa da Floresta, no âmbito das faixas associadas às 

infraestruturas da rede viária, ferroviária, e de transporte de energia deverias atender às manchas 

florestais existentes com dimensão superior a 50 hectares, correspondentes a cerca de 85% do total 

dos espaços florestais existentes no concelho. 

1.2. Rede viária florestal (RVF) 

A rede viária florestal é definida como o conjunto de vias de comunicação integradas nos espaços 

que servem de suporte à sua gestão, com funções que incluem a circulação para o aproveitamento 

dos recursos naturais, para a constituição, condução e exploração dos povoamentos florestais e das 

pastagens. A sua estruturação deverá ser planeada de forma a permitir o rápido acesso às manchas 

florestais onde se inserem, de modo a garantir uma maior eficácia no combate e vigilância dos 

incêndios, o rápido reabastecimento das viaturas de combate assim como facilitar a circulação de 

equipas móveis de vigilância. 

O concelho de Penafiel apresenta uma extensa rede municipal de estradas e caminhos que abrange 

a generalidade do território e que cumpre com os propósitos do rápido acesso às principais manchas 

florestais existentes, dado as características do seu traçado e tipo de piso.  

No que respeita à rede de caminhos florestais, não obstante tratar-se de uma densa rede de caminhos 

florestais apresenta deficiências claras que se prendem na sua generalidade com deficiências 

estruturais relacionadas com: 

1) Degradação anual recorrente da plataforma dos caminhos; 

2) Inexistência de valetas e travessias de água para escoamento de águas; 

3) Inexistência de inclinações longitudinais e transversais excessivas; 

4) Elevado número de intersecções e de troços sem saída; 

5) Falta de controlo da vegetação arbustiva existente ao longo dos caminhos florestais. 

A rede viária florestal existente necessita de intervenções corretiva de fundo, no sentido de a dotar de 

características que lhe permita o pleno cumprimento das funções que lhe estão inerentes. 

Apresenta-se no Mapa 6 o mapa do levantamento da rede viária florestal existente no concelho de 

Penafiel. 
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MAPA 6 – MAPA DO LEVANTAMENTO DA REDE VIÁRIA FLORESTAL NO CONCELHO DE PENAFIEL 

 

MAPA 6 | MAPA DA REDE VIÁRIA FLORESTAL NO CONCELHO DE PENAFIEL 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 

1.3. Rede de pontos de água (RPA) 

No âmbito elaboração da primeira versão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

para o período de 2008 a 2013, foi efetuado um levantamento exaustivo de todos as estruturas de 

armazenamento de água existentes no concelho tendo-se inventariado um total de 197 pontos de 

água, na sua maioria terrestres. Desde então, e não obstante a sua existência em grande número por 

todo o concelho, verifica-se que os mesmos são pouco considerados nas operações de combate a 

incêndios florestais pelo que se optou por considerar neste Plano, para efeitos de planeamento, 

apenas os pontos de água mais relevantes e que sustentam principalmente a atuação dos meios 

aéreos de combate a incêndios florestais. 
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MAPA 7 – MAPA DO LEVANTAMENTO DA REDE DE PONTOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE PENAFIEL 

 

MAPA 7 | MAPA DA REDE DE PONTOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE PENAFIEL 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 

O enquadramento privilegiado do concelho face aos rios Douro e Tâmega, que garantem condições 

ideais de abastecimento, permite o abastecimento de qualquer meio aéreo ligeiro, médio ou pesado 

ao longo de toda a região sul e este do concelho. Encontra-se também definido um ponto de 

scooping num troço do rio Douro em, Entre-os-Rios. 

No Mapa 7 apresenta-se a Rede de Pontos de Água considerada para o território do concelho de 

Penafiel. 

De referir que o Plano Distrital de Defesa da Floresta do Porto estabelece a construção de dois pontos 

de água para abastecimento de meios aéreos no concelho de Marco de Canaveses, junto ao limite 

nascente das freguesias de Penafiel e Duas Igrejas, e no concelho de Lousada, no limite norte das 

freguesias de Croca e de S. Martinho e S. Mamede de Recezinhos. Com a construção desses dois 
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pontos de água ficarão colmatadas as necessidades de abastecimento de água dos meios aéreos 

nas manchas florestais da região norte do concelho de Penafiel. 

2. Planeamento das ações referentes ao 1º eixo estratégico 

2.1. Rede de faixas de gestão de combustível (FGC) e mosaico de 

parcelas de gestão de combustível (MPGC) 

O planeamento considerado para a implementação da Rede de Faixas de Gestão de Combustíveis 

atendeu ao horizonte temporal de 2016 a 2021 e é o apresentado no Quadro 7 seguinte. 

QUADRO 7 - DISTRIBUIÇÃO ANUAL DA ÁREA (HA) COM INTERVENÇÃO POR TIPO DE FGC E MPGC 

DESCRIÇÃO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

1 – Faixas de proteção a 

edificações integradas 

em espaços rurais (50m) 

4124,2 0 4124,2 0 4124,2 0 4124,2 0 4124,2 0 4124,2 0 

3 – Faixas de proteção a 

infraestruturas e 

equipamentos florestais 

de recreio, parques e 

polígonos industriais e 

aterros sanitários (100m)  

205,1 0 205,1 0 205,1 0 205,1 0 205,1 0 205,1 0 

4 – Faixas na lateral da 

rede viária florestal 

(10m) 

0 116,6 31,8 84,8 27,9 88,7 56,8 59,8 56,2 60,4 31,8 85,4 

5 – Faixas na lateral da 

rede ferroviária (10m) 
0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 

7 – Faixas associadas à 

rede de distribuição de 

energia em muito alta 

tensão (10m) 

22,3 64,1 24,6 61,8 36 50,4 22,3 64,1 24,6 61,8 20,5 65,9 

8 – Rede primária de 

faixas de gestão de 

combustível (125m) 

0 94,7 89,4 5,3 0 94,7 45,2 49,5 44,2 50,5 0 94,7 

11 – Mosaicos de 

parcelas de gestão de 

combustível 

0 198,4 0 198,4 198,1 0 0 198,4 0 198,4 0 198,4 

12 – Faixas de proteção 

a pontos de água (30m) 
0 3,8 3,8 0 1,7 2,1 2,1 1,7 1,7 2,1 1,4 2,4 

13 – Silvicultura no 

âmbito da DFCI 
0 112 34,1 77,9 21,1 90,9 18,5 93,5 72,3 39,7 34,1 77,9 

TOTAL 4351,6 590,1 4513,5 428,2 4614,1 327,3 4474,7 467,5 4528,3 413,4 4438,7 615,6 

Verifica-se que as faixas de gestão de combustíveis na envolvente às edificações surgem com grande 

representatividade e decorre da grande dispersão do edificado que se verifica no concelho de 

Penafiel. 

A execução das faixas de gestão de combustível será implementada através de empresas de 

prestação de serviços, meios próprios da autarquia e pela equipa de sapadores florestais da OPF 

sendo que, na sua maioria, por intervenção do tipo gestão moto manual de combustível e alteração 

do coberto vegetal, gestão mecânica de combustível e alteração do coberto vegetal e, sempre que 

tecnicamente possível, por gestão com fogo controlado no que se refere à implementação da rede 

primária e de mosaicos de parcelas de gestão de combustível. 
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O financiamento das ações de gestão deverá ser assegurado, sempre que possível, por projetos de 

financiamento enquadrados no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. 

Nos Mapas 8 a 13 apresenta-se o planeamento anual das ações relativas à implementação das faixas 

de gestão de combustível e mosaicos de parcelas de gestão de combustível para o horizonte 

temporal de planeamento de 2016 a 2021.  

MAPA 8 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS ÀS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E MOSAICO DE 

PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL PARA 2016 

 

MAPA 8 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DAS FGC E MPGC PARA 2016 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 9 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS ÀS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E MOSAICO DE 

PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL PARA 2017 

 

MAPA 9 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DAS FGC E MPGC PARA 2017 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 10 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS ÀS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E MOSAICO DE 

PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL PARA 2018 

 

MAPA 10 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DAS FGC E MPGC PARA 2018 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 11 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS ÀS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E MOSAICO DE 

PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL PARA 2019 

 

MAPA 11 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DAS FGC E MPGC PARA 2019 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 12 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS ÀS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E MOSAICO DE 

PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL PARA 2020 

 

MAPA 12 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DAS FGC E MPGC PARA 2020 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 13 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS ÀS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E MOSAICO DE 

PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL PARA 2021 

 

MAPA 13 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DAS FGC E MPGC PARA 2021 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 NUNO SANTOS MARÇO DE 2021 
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2.2.  Rede viária florestal (RVF) 

O planeamento das ações relativas à rede viária florestal considerou intervenções de manutenção da 

rede viária florestal principal, através da consolidação de infraestruturação dos troços de caminhos 

considerados e atendendo às debilidades estruturais que os mesmos evidenciam. Pontualmente foi 

considerada a construção de novos caminhos florestais com vista a colmatar deficiências 

identificadas de acesso às manchas florestais. 

Nos Mapas 14 a 19 apresenta-se o planeamento anual das ações relativas à rede viária florestal para o 

horizonte temporal de planeamento de 2016 a 2021.  

MAPA 14 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE VIÁRIA FLORESTAL PARA 2016 

 

MAPA 14 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2016 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 15 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE VIÁRIA FLORESTAL PARA 2017 

 

MAPA 15 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2017 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 16 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE VIÁRIA FLORESTAL PARA 2018 

 

MAPA 16 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2018 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016 PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 17 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE VIÁRIA FLORESTAL PARA 2019 

 

MAPA 17 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2019 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 18 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE VIÁRIA FLORESTAL PARA 2020 

 

MAPA 18 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2020 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 19 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE VIÁRIA FLORESTAL PARA 2021 

 

MAPA 19 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2021 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 NUNO SANTOS MARÇO DE 2021 

A execução das ações de manutenção e de construção será assegurada pelo recurso a empresas de 

prestação de serviços, a meios próprios da autarquia e à equipa de sapadores florestais da OPF. O 

financiamento das ações de gestão deverá ser assegurado, sempre que possível, por projetos de 

financiamento enquadrados no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. 

No Quadro 8 apresenta-se a distribuição anual das intervenções preconizadas para a Rede Viária 

Florestal, construção e manutenção, por tipo de rede de DFCI para o horizonte temporal da execução 

do plano com a respetiva quantificação dos km intervencionados. 

 

 



 

 

CADERNO II – PLANO DE AÇÃO 

40 

QUADRO 8 – DISTRIBUIÇÃO ANUAL (KM) DAS INTERVENÇÕES NA REDE VIÁRIA FLORESTAL POR REDE DE DFCI 

DESCRIÇÃO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

Com 

interv. 

Sem 

interv. 

1 – 1ª Ordem 9,4 334,0 1,3 342,0 8,0 335,3 4,3 339,0 3,4 339,9 9,4 334,0 

2 – 2ª Ordem  4,2 222,2 27,3 199,1 22,1 204,3 14,1 212,3 32,3 194,1 4,2 222,2 

3 -Complementar 44,8 147,0 34,1 157,7 54,4 137,4 38,5 153,3 50,4 141,4 44,8 147,0 

TOTAL 58,4 703,1 62,7 698,8 84,5 677,0 56,9 704,6 86,1 675,4 58,4 703,1 
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2.3. Rede de pontos de água (RPA) 

A rede de pontos de água para apoio às ações de combate de incêndios florestais encontra-se 

estabilizada, pelo que as ações preconizadas se concentram nas ações de manutenção dessas 

infraestruturas com vista a garantir a sua operacionalidade anual. Foi dada continuidade à proposta 

do primeiro Plano Municipal de Defesa da Floresta, ainda não concretizada, de se proceder à 

construção de um novo ponto de água para abastecimento de meios aéreos na zona do Alto do 

Loureiro, no alto das freguesias de Canelas e Eja, com vista a assegurar uma melhor intervenção dos 

meios aéreos através da diminuição do tempo de abastecimento de água em incêndios que ocorram 

naquele local. 

Nos Mapas 20 a 25 apresenta-se o planeamento anual das ações relativas à rede de pontos de água 

para o horizonte temporal de planeamento de 2016 a 2021.  

MAPA 20 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE DE PONTOS DE ÁGUA PARA 2016 

 

MAPA 20 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2016 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 



 

 

CADERNO II – PLANO DE AÇÃO 

42 

MAPA 21 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE DE PONTOS DE ÁGUA PARA 2017 

 

MAPA 21 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2017 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 22 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE DE PONTOS DE ÁGUA PARA 2018 

 

MAPA 22 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2018 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 23 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE DE PONTOS DE ÁGUA PARA 2019 

 

MAPA 23 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2019 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 24 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE DE PONTOS DE ÁGUA PARA 2020 

 

MAPA 24 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2020 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 
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MAPA 25 – PLANEAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À REDE DE PONTOS DE ÁGUA PARA 2021 

 
MAPA 25 | MAPA DO PLANEAMENTO DAS AÇÕES DA RPA PARA 2020 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 NUNO SANTOS MARÇO DE 2021 

Apresenta-se no Quadro 9 a programação para o horizonte temporal de 2016 a 2021 das intervenções 

previstas para os pontos de água, designadamente: Beneficiação (B), Construção (C) e Sem 

intervenção (S). 

QUADRO 9 - PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DE INTERVENÇÃO NA REDE DE PONTOS DE ÁGUA 

ID NOME TIPO VOL CLASSE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3 ACUDE DE CAPELA 212 250 MISTO S S B S B S 

9 PEDREIRA DO CRASTO 214 24000 AÉREO S S S S S S 

10 PEDREIRA BRITAFIEL 214 60000 AÉREO S S S S S S 
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ID NOME TIPO VOL CLASSE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

11 PEDREIRA DE PERAFITA 214 9000 AÉREO S S S S S S 

12 PEDREIRA DE MARECOS 214 9600 AÉREO S S S S S S 

1 LAGOA DE FIGUEIRA 214 14137 MISTO S S B S S B 

7 PEDREIRA DO VALDIO 214 45000 MISTO S S S S S S 

8 PEDREIRA DO ALTO DE QUINTÃ 214 3750 MISTO S S S S S S 

6 PARQUE DE MERENDAS DA CAPELA 113 1225 MISTO S S S S S B 

2 ALTO DA PEGADINHA 111 320 MISTO S S B S S S 

4 CASA DAS ABELHAS 111 136 MISTO S B S S B S 

13 TANQUE DE REGA VINHA ZI 2 114 500 MISTO S S S S S S 

5 TANQUE DE REGA KIWIS 114 102 MISTO S B S B S S 

14 QUINTA DE MESAO FRIO 114 98 MISTO S B S S B B 

- ALTO DO LOUREIRO - - - - - C S S S 

A execução das ações de manutenção e de construção será assegurada pelo recurso a empresas de 

prestação de serviços, a meios próprios da autarquia e à equipa de sapadores florestais da OPF. O 

financiamento das ações de gestão deverá ser assegurado, sempre que possível, por projetos de 

financiamento enquadrados no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. 

2.4. Metas e indicadores 

Apresentam-se no Quadro 9 as metas e indicadores para a implementação da Rede de Faixas de 

Gestão de Combustível e Mosaico de Parcelas de Gestão de Combustível, Rede Viária Florestal e 

Rede de Pontos de Água para o horizonte temporal de 2016 a 2021. 

QUADRO 10 – METAS E INDICADORES PARA A REDE DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS E MOSAICO DE 

PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, REDE VIÁRIA FLORESTAL E REDE DE PONTOS DE ÁGUA 

DESCRIÇÃO METAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

REDE DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E MOSAICO DE PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 

1 – Faixas de proteção a 

edificações integradas em 

espaços rurais (50m) 

% 

executada 
70% 70% 70% 70% 70% 70% 

3 – Faixas de proteção a 

infraestruturas e equipamentos 

florestais de recreio, parques e 

polígonos industriais e aterros 

sanitários (100m)  

% 

executada 
70% 70% 70% 70% 70% 70% 

4 – Faixas na lateral da rede 

viária florestal (10m) 

% 

executada 
0% 90% 90% 90% 90% 90% 

5 – Faixas na lateral da rede 

ferroviária (10m) 

% 

executada 
0% 90% 0% 90% 0% 90% 

7 – Faixas associadas à rede 

de distribuição de energia em 

muito alta tensão (10m) 

% 

executada 
90% 90% 90% 90% 90% 90% 

8 – Rede primária de faixas de 

gestão de combustível (125m) 

% 

executada 
0% 90% 0% 90% 90% 0% 
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DESCRIÇÃO METAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

11 – Mosaicos de parcelas de 

gestão de combustível 

% 

executada 
0% 0% 90% 0% 0% 0% 

12 – Faixas de proteção a 

pontos de água (30m) 

% 

executada 
0% 90% 90% 90% 90% 90% 

13 – Silvicultura no âmbito da 

DFCI 

% 

executada 
0 90% 90% 90% 90% 90% 

REDE VIÁRIA FLORESTAL  

Manutenção 
% 

executada 
75% 75% 75% 75% 75% 75% 

Construção 
% 

executada 
90% 90% 90% 90% 90% 90% 

REDE DE PONTOS DE ÁGUA  

Manutenção de Pontos de 

Água 

Nº de 

pontos de 

água 

0 3 3 1 2 3 

Construção de Pontos de Água  

Nº de 

pontos de 

água 

0 0 1 0 0 0 

 

2.5. Orçamento e responsáveis 

Apresentam-se no Quadro 10 o orçamento e responsáveis para a implementação da Rede de Faixas 

de Gestão de Combustível e Mosaico de Parcelas de Gestão de Combustível, Rede Viária Florestal e 

Rede de Pontos de Água para o horizonte temporal de 2016 a 2021. 

QUADRO 11 – ORÇAMENTO E RESPONSÁVEIS PARA A REDE DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS E 

MOSAICO DE PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, REDE VIÁRIA FLORESTAL E REDE DE PONTOS DE ÁGUA 

DESCRIÇÃO  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

REDE DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E MOSAICO DE PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 

1 – Faixas de proteção a 

edificações integradas 

em espaços rurais (50m) 

PARTICULARES 
3 291 920 

€ 

3 291 920 

€ 

3 291 920 

€ 

3 291 920 

€ 

3 291 920 

€ 

3 291 920 

€ 

3 – Faixas de proteção a 

infraestruturas e 

equipamentos florestais 

de recreio, parques e 

polígonos industriais e 

aterros sanitários (100m)  

GESTORES 

163 760 € 163 760 € 163 760 € 163 760 € 163 760 € 163 760 € 

4 – Faixas na lateral da 

rede viária florestal (10m) 

CMP + IP + 

AFVS 
0 € 25 440 € 22 320 € 45 440 € 44 960 € 44 960 € 

5 – Faixas na lateral da 

rede ferroviária (10m) 

REFER 
0 € 400 € 0 € 400 € 0 € 0 € 

7 – Faixas associadas à 

rede de distribuição de 

energia em muito alta 

tensão (10m) 

REN 

17 840 € 19 680 € 28 800 € 17 840 € 19 680 € 19 680 € 

8 – Rede primária de 

faixas de gestão de 

combustível (125m) 

CMP + AFVS + 

ICNF 0 € 71 520 € 0 € 36 160 € 35 360 € 35 360 € 
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DESCRIÇÃO  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

11 – Mosaicos de 

parcelas de gestão de 

combustível 

PARTICULARES 

+ AFVS 0 € 0 € 158 480 € 0 € 0 € 0 € 

12 – Faixas de proteção 

a pontos de água (30m) 

CMP + AFVS 
0 € 3 040 € 1 360 € 1 680 € 1 360 € 1 360 € 

13 – Silvicultura no 

âmbito da DFCI 

PARTICULARES 
0 € 27 280 € 16 880 € 14 800 € 57 840 € 27 280 € 

SUB TOTAL 
3 473 520 

€ 

3 602 960 

€ 

3 683 520 

€ 

3 572 000 

€ 

3 614 880 

€ 

3 584 320 

€ 

REDE VIÁRIA FLORESTAL  

Manutenção  

CMP 

81 000 € 78 450 € 122 100 € 85 350 € 124 800 € 78 450 € 

Construção 17 600 € 41 600 € 12 400 € 0 € 11 600 € 41 600 € 

SUB TOTAL 98 600 € 120 050 € 134 500 € 85 350 € 136 400 € 120 050 € 

REDE DE PONTOS DE ÁGUA  

Manutenção 

CMP + AFVS 

0 € 3 000€ 3 000€ 1 000€ 3 000€ 3 000€ 

Construção 0 € 0 € 25 000€ 0 € 0 € 0 € 

SUB TOTAL 0 € 3 000€ 28 000€ 1 000€ 3 000€ 3 000€ 

TOTAL 
3 572 120 

€ 

3 726 010 

€ 

3 846 020 

€ 

3 658 350 

€ 

3 754 280 

€ 

3 726 010 

€ 
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3. Regras para as novas edificações em espaço florestal ou rural 

Para além da obrigatoriedade da efetiva implementação da Rede de Faixas de Gestão de 

Combustível que tem como objetivo a diminuição do risco de incêndio e assim garantir a proteção 

passiva de pessoas e bens, o artigo 16.º do Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e 

republicado pelo Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, estabelece condicionalismos à edificação 

de novas edificações em espaço rural ou florestal e cujas regras para a sua implementação podem 

ser definidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Com efeito, ao abrigo do disposto no número 3 do artigo 16.º do Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, as novas edificações no 

espaço florestal ou rural e fora das áreas edificadas consolidadas têm de salvaguardar, na sua 

implantação no terreno, as regras que de seguida se apresentam. 

3.1. Disposições gerais 

Consideram-se as definições previstas no Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(SNDFCI), no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) e no Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação (RMUE) de Penafiel para efeito da aplicação dos conceitos utilizados. 

3.2. Regras para as obras de construção 

1) As novas edificações têm de garantir, na sua implantação no terreno, o cumprimento de um 

afastamento mínimo de 50 metros relativamente aos espaços florestais existentes na sua 

proximidade. 

2) As distâncias definidas na alínea anterior não serão consideradas nas seguintes situações: 

i. Quando o proprietário do terreno onde incide a pretensão de construção é também o titular 

legal do(s) prédio(s) com os espaços florestais situados a menos de 50 metros da 

implantação. 

ii. Quando o afastamento mínimo de 50 metros possa beneficiar de uma faixa de gestão de 

combustível em espaço florestal definida para uma edificação vizinha já existente. 

iii. Na confrontação com o(s) arruamento(s) público(s), mediante a adoção de medidas 

especiais, tecnicamente fundamentadas, de proteção passiva relativas à resistência do 

edifício à passagem do fogo e à contenção de potenciais fontes de ignição no edifício. 

3.3. Regras para as obras de ampliação 

É obrigatório o cumprimento das regras estabelecidas para as obras de construção, excetuando nas 

situações em que a nova implantação não provoque um aumento, em espaço florestal, da área da 

faixa de gestão de combustível de 50 metros já prevista para a edificação pré-existente e/ou vizinha(s). 
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2º Eixo Estratégico: Redução da 

incidência dos incêndios 
Face ao elevado número de ocorrências registadas, o PNDFCI considera a necessidade de uma 

intervenção cuidada ao nível da prevenção, entendida como um conjunto das atividades que têm 

por objetivo reduzir ou anular a possibilidade de se iniciar um incêndio, diminuir a sua capacidade de 

desenvolvimento e mitigar os efeitos indesejáveis que o incêndio possa originar, ou seja, que atua em 

duas vertentes: o controlo das ignições e o controlo da propagação.  

Considerando também o PNDFCI que o objetivo do controlo das ignições consiste em evitar que se dê 

início a um incêndio e que a maioria dos incêndios são causados por atividade humana, é sobre a 

alteração dos comportamentos humanos relativos ao uso do fogo que se deverá focalizar a 

intervenção dos agentes com intervenção na defesa da floresta. 

A resolução do problema dos incêndios florestais com a dimensão e intensidade atuais passará, 

segundo o PNDFCI, pelo reforço da fiscalização do cumprimento da lei e pela dissuasão dos 

comportamentos de risco, e pela adequação da ação policial, no espaço e no tempo, às motivações 

e causas dos incêndios. A médio e longo prazo, passará por educar, sensibilizar e informar a 

população e públicos-alvo, bem como promover a alteração dos comportamentos humanos relativos 

ao uso do fogo. 

Para esse objetivo, torna-se também imperativo educar os diferentes segmentos populacionais no 

sentido de reconhecerem na floresta um património coletivo, com valor económico, social e 

ambiental e assumirem responsabilidades do seu legado às suas gerações futuras, eliminando assim 

comportamentos de risco. 

A definição da estratégia de atuação no âmbito deste 2º Eixo assenta nos objetivos estratégicos de 

“Educar e sensibilizar as populações” e de “Melhorar o conhecimento das causas dos incêndios e das 

suas motivações”. Neste sentido, identificam-se no PNDFCI objetivos operacionais cujo planeamento se 

pretende enquadrado no nível municipal e dos quais resultam o conjunto de ações e 

indicadores/metas que se apresentam no Quadro 12. 

QUADRO 12 - ORIENTAÇÕES DO PNDFCI PARA O NÍVEL DE PLANEAMENTO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO 2º EIXO 

ESTRATÉGICO 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 

E
d

u
c

a
r 

e
 

se
n

si
b

ili
za

r 
a

s 

p
o

p
u

la
ç

õ
e

s 

Sensibilização 

das 

populações 

Programas a desenvolver ao 

nível local, e dirigida a 

grupos específicos da 

população rural, em função 

das informações históricas 

de investigação das causas 

dos incêndios. 

Anualmente as CMDF, 

de acordo com o 

PMDFCI, desenvolvem 

estas ações. 

Municipal CMDF 

M
e

lh
o

ra
r 

o
 

c
o

n
h

e
c

im
e

n
to

 d
a

s 

c
a

u
sa

s 
d

o
s 

in
c

ê
n

d
io

s 
e

 

d
a

s 
su

a
s 

m
o

ti
v
a

ç
õ

e
s 

Aumentar a 

capacidade 

de dissuasão e 

fiscalização 

Coordenação das ações de 

vigilância, deteção e 

fiscalização pela GNR/ 

SEPNA 

A partir de 2006 a GNR 

como entidade 

coordenadora 

enquadra estas ações 

nas CMDF e define 

estratégia de atuação 

ao nível municipal. 

Anualmente 

apresenta relatório de 

progresso. 

Nacional, 

Municipal 
GNR/SEPNA 

Decorrente dos objetivos estratégicos definidos pelo PNDFCI para o 2º Eixo, o PDDFCI do Porto 

estabeleceu também a execução, no nível de planeamento municipal, do conjunto de objetivos 

operacionais, ações e indicadores/metas que se apresentam no Quadro 13. 



 

 

CADERNO II – PLANO DE AÇÃO 

52 

QUADRO 13 - AÇÕES DO PDDFCI COM IMPLICAÇÕES PARA O NÍVEL DE PLANEAMENTO MUNICIPAL NO 

ÂMBITO DO 2º EIXO ESTRATÉGICO 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Entidades 

responsáveis 

E
d

u
c

a
r 

e
 s

e
n

si
b

ili
za

r 
a

s 

p
o

p
u

la
ç

õ
e

s 

Sensibilização 

das 

populações 

Utilizar atividades já 

existentes para divulgar a 

DFCI 

Identificar todas as atividades onde 

paralelamente se possa sensibilizar os 

diferentes públicos-alvo para as 

questões da DFCI 

CM + ICNF + 

OPF + GNR + 

ANPC 

Sensibilização 

das 

populações 

Desenvolver atividades para 

todos os públicos-alvo 

Estimar de forma indireta as ações de 

sensibilização (redução do número de 

ocorrências na área onde a 

sensibilização teve lugar) 

CM + ICNF + 

OPF + GNR + 

ANPC 

Utilização de uma imagem 

única 

No final do período de vigência do 

PDDFCI todos os municípios utilizam nos 

seus folhetos de DFCI a imagem a nível 

nacional de “Portugal sem fogos 

depende de todos” 

CM + ICNF 

M
e

lh
o

ra
r 

o
 c

o
n

h
e

c
im

e
n

to
 d

a
s 

c
a

u
sa

s 
d

o
s 

in
c

ê
n

d
io

s 
e

 d
a

s 

su
a

s 
m

o
ti
v
a

ç
õ

e
s 

Comportamen

tos de risco e 

causas 

Aperfeiçoamento da 

metodologia de 

apuramento das causas dos 

incêndios florestais 

Percentagem do número de causas 

apuradas/número de ocorrências 
GNR 

Fiscalização 

Interface urbano-florestal 

Promover a estabilização das florestas 

peri-urbanas através da estabilização 

das FGC de 2ª ordem 

Realização de uma carta de 

compromisso para o Distrito do Porto 

que visa o controlo do alastramento da 

interface urbano-florestal e a aplicação 

das medidas de DFCI aplicados ao 

planeamento e urbanismo, 

nomeadamente o artigo 16.º do SNDFCI 

CM + ICNF + 

CCDR-N + OPF 

Zonas de interface 

Promover reuniões intermunicipais e 

estabelecer critérios uniformes entre 

concelhos, bem como questões 

relevantes ao nível da DFCI 

ICNF + CM 

Aumentar a 

capacidade 

de dissuasão e 

fiscalização 

Operacionalizar o registo de 

pontos prováveis de início 

Em 2011 100% dos concelhos e das 

corporações de bombeiros aderem ao 

processo de marcação dos PPI 

CM + CB + 

ICNF + GNR 

1. Avaliação 

1.1. Comportamentos de risco 

O concelho de Penafiel apresenta um elevado número de ocorrências que resultam dos mais variados 

comportamentos de risco, os quais decorrem na sua maioria em resultado de questões culturais 

relacionadas com o uso do fogo nas atividades do quotidiano das populações. 

De acordo com a informação apresentada no Caderno I – Diagnóstico, não obstante 71.1% das 

ocorrências registadas no período de 2001 a 2014 não ter sido objeto de investigação para a 

determinação de causa verifica-se que, do universo de incêndios investigados (28.9%), 80.4% das 

ocorrências de incêndios florestais resultaram de causa negligente e 19.6% de causa indeterminada. 

Dentro dos comportamentos negligentes, o uso do fogo foi a causa principal da maioria dos incêndios 

investigados e com causa determinada. 

Atendendo ao elevado número de ocorrências registado, é difícil proceder à caracterização e 

zonamento temporal e espacial específico desses comportamentos de risco, uma vez que se verifica a 

sua ocorrência um pouco todo o concelho. Não obstante, procedeu-se à identificação no Quadro 14 

dos comportamentos de risco que concorrem para a realidade verificada no concelho, a qual 

decorre da perceção que é tida no acompanhamento dos incêndios florestais por parte do Gabinete 

Técnico Florestal e das demais entidades que integram a Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 
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QUADRO 14 - IDENTIFICAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS DE RISCO MAIS REPRESENTATIVOS EM PENAFIEL 

Grupo-alvo 
Comportamentos de Risco 

O Quê? Como? Onde? Quando? 

População em geral 

Deposição e 

queima de lixos 
Utilizando o fogo 

Todo o concelho 

(Inseridos ou na envolvente de 

espaços florestais) 

Boelhe, Penafiel (Guilhufe) 

Todo o ano 

Controlo da 

vegetação 

arbustiva 

Utilizando o fogo 

Todo o concelho 

(Nos espaços rurais) 

Eja, Termas de S. Vicente, 

Penafiel (Guilhufe) 

Período crítico 

Controlo de pragas 

(ratos e cobras)  
Utilizando o fogo 

Todo o concelho 

(Interface urbano-florestal) 
Todo o ano 

Vinganças entre 

vizinhos 
Utilizando o fogo 

Todo o concelho 

(Interface urbano-florestal) 
Todo o ano 

Vandalismo Utilizando o fogo 
Todo o concelho 

(Interface urbano-florestal) 
Todo o ano 

Faixas de Gestão do 

Combustível 

Não execução 

atempada 

Todo o concelho 

(Interface urbano-florestal) 
Período crítico 

Aproveitamento de 

metais não ferrosos 
Utilizando o fogo 

Todo o concelho 

(Inseridos ou na envolvente de 

espaços florestais) 

Duas Igrejas,  

Todo o ano 

Embriaguez Utilizando o fogo 
Todo o concelho 

(Espaço rural) 
Todo o ano 

Incendiarismo Utilizando o fogo 

Todo o concelho 

(Nos espaços rurais) 

S. Mamede de Recezinhos, S. 

Martinho de Recezinhos, 

Penafiel (Marecos), Rans, 

Lagares e Figueira (Lagares), 

Galegos, Boelhe, Croca 

Período crítico 

Brincadeiras de 

crianças 
Utilizando o fogo 

Todo o concelho 

(Nos espaços rurais) 
Período crítico 

População rural 

Realização de 

queima de 

sobrantes 

Sem considerar as 

disposições legais e 

as medidas de 

segurança  

Todo o concelho 

(Espaço rural) 
Todo o ano 

Realização de 

queimadas 

Sem considerar as 

disposições legais e 

as medidas de 

segurança  

Todo o concelho 

(Espaço rural) 
Todo o ano 

Abandono da 

propriedade 

Aumento da carga 

de combustível 

Todo o concelho 

(Espaço rural) 
Todo o ano 

Abate de material 

lenhoso 

Não remoção de 

sobrantes do local 

Todo o concelho 

(Nos espaços florestais) 
Todo o ano 

Empresas de 

exploração florestal 

Abate de material 

lenhoso 

Não remoção dos 

sobrantes e 

exploração 

Todo o concelho 

(Nos espaços florestais) 
Todo o ano 

Extração de 

material lenhoso 

Obstrução e 

degradação de 

caminhos florestais 

Todo o concelho 

(Nos espaços florestais) 
Todo o ano 

Utilização de 

maquinaria e 

equipamento 

florestal 

Sem considerar as 

disposições legais e 

as medidas de 

segurança 

Todo o concelho 

(Espaço rural) 
Período crítico 

Proprietários 

florestais 

Abate de material 

lenhoso 

Não remoção dos 

sobrantes e 

exploração 

Todo o concelho 

(Nos espaços florestais) 
Todo o ano 
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Grupo-alvo 
Comportamentos de Risco 

O Quê? Como? Onde? Quando? 

Utilização de 

maquinaria e 

equipamento 

florestal 

Sem considerar as 

medidas de 

segurança  

Todo o concelho 

(Espaço rural) 
Período crítico 

Plantações florestais 
Sem considerar as 

disposições legais 

Todo o concelho 

(Espaço rural) 
Todo o ano 

Faixas de Gestão do 

Combustível 

Não execução 

atempada 

Todo o concelho 

(Interface urbano-florestal) 
Período crítico 

Abandono da 

propriedade 

Aumento da carga 

de combustível 

Todo o concelho 

(Espaço rural) 
Todo o ano 

Comissões de festas 

Lançamento de 

artefactos 

pirotécnicos 

Sem considerar as 

disposições legais e 

as medidas de 

segurança 

Todo o concelho 

(Espaço rural) 
Período crítico 

Caçadores Conflitos de caça Utilizando o fogo 
Todo o concelho 

(Nos espaços florestais) 
Todo o ano 

1.1. Fiscalização 

O concelho de Penafiel apresenta uma ocupação predominantemente florestal, com cerca de 

55.81% do seu território ocupado com espaços florestais, 75% dos quais relativos a povoamentos 

florestais. Com uma elevada taxa de arborização, não se compreende o motivo do não cumprimento 

das demais disposições legais atuais (assim como das anteriormente revogadas) relativas às ações de 

arborização e de rearborização. Sobre essa matéria, apenas se encontram formalizados, no concelho 

de Penafiel, 3 pedidos de autorização/comunicação ao abrigo do novo Regime Jurídico de 

Arborização e Rearborização e decorridos 18 meses desde a sua entrada em vigor, desconhecendo-

se informação relativa ao número de ações de fiscalização levadas a cabo nesta matéria desde a sua 

entrada em vigor. 

No âmbito das atribuições conferidas aos municípios em matéria de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, o Gabinete Técnico Florestal tem atuado na fiscalização do cumprimento das faixas de 

gestão de combustível na envolvente a edificações. Nessa matéria, desenvolveu um total de 1748 

ações de fiscalização do cumprimento da implementação de faixas de proteção a edificações até 

ao presente. 

Com vista a alargar o âmbito da sua intervenção, o Gabinete Técnico Florestal promoveu a 

regulamentação no código de posturas municipal dos instrumentos legais necessários para promover 

a fiscalização da limpeza de faixas de proteção a edificações quando não enquadradas em espaço 

rural, assim como para a fiscalização dos abates de povoamentos em que resultam sobrantes de 

exploração que potenciem o risco de incêndio florestal.  

Promoveu, de igual modo, a elaboração do Regulamento Municipal do Uso do Fogo estabelecendo 

um quadro legal mais restritivo em matéria de Uso do Fogo e através do qual já foram emitidas, desde 

a sua publicação no ano de 2009, um total de 15591 licenças para a queima de sobrantes agrícolas e 

florestais. No ano de 2014 foram emitidas 3014 licenças para a queima de sobrantes ao abrigo do 

referido Regulamento Municipal. 

Ainda em matéria do Uso do Fogo, e desde o ano de 2010, o Gabinete Técnico Florestal e as 

Corporações de Bombeiros locais procederam a um total de 202 ações de fiscalização do 

cumprimento dos afastamentos legalmente estabelecidos relativamente aos espaços florestais e que 

dizem respeito ao lançamento de artefactos pirotécnicos durante o período crítico de incêndios 

florestais. 

Enquanto terceiro pilar do Sistema Nacional de Defesa da Floresta, a GNR tem também vindo a 

promover ações de fiscalização no concelho no âmbito da aplicação do Decreto-lei n.º 124/2006, de 

28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 
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Encontra-se representado no Gráfico 1 o desempenho, por entidade fiscalizadora, no âmbito da 

fiscalização do SNDFCI que decorreu no concelho de Penafiel durante o período de 2012 a 2014.  

GRÁFICO 1 – DESEMPENHO DAS ENTIDADES FISCALIZADORAS NA FISCALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO SNDFCI 

 

Considerando o período de 2006 a 2014 evidenciado no Quadro 15, verifica-se que da totalidade das 

ações de fiscalização levadas a cabo nesse período resultaram 433 autos de contraordenação, 

decorrentes dos quais se aplicaram 173 coimas e 136 admoestações. Não obstante o elevado número 

de processos de contraordenação que se encontram em curso, verifica-se que a percentagem de 

processos de contraordenação em que ocorre a decisão do pagamento de coimas tem vindo a 

decrescer, passando de um máximo de 100% em 2008 para os 22% no ano de 2014. 

Quadro 15 - Resumo dos processos de contraordenação instaurados pelo Município de Penafiel no 

período de 2006 a 2014 

ANO 
Nº de Autos 

rececionados 

Nº de Autos 

não 

enquadrados 

Nº de 

processos 

instruídos 

N.º de 

processos 

em curso 

Nº de processos decididos % de 

processos 

com coima Admoestação Coima 

2006 57 0 57 0 4 53 93.0% 

2007 33 0 33 0 1 32 96.9% 

2008 17 0 17 0 0 17 100.0% 

2009 74 0 74 0 35 39 52.7% 

2010 27 0 27 0 8 19 70.4% 

2011 56 9 47 1 41 5 9.8% 

2012 50 0 50 6 38 6 13.6% 

2013 67 0 67 65 2 0 0.0% 

2014 52 0 52 43 7 2 22.2% 

Total 433 9 424 115 136 173 56.0% 

Mais especificamente no que respeita à tipologia de infrações registadas, considerando os dados 

apurados relativamente ao ano de 2014 e apresentados no Quadro 16, verifica-se que a infração mais 

comum diz respeito à não implementação das faixas de gestão do combustível na envolvente a 

edificações prevista na línea b) do número 2 do artigo 38.º do Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 

 

2012 2013 2014

Autos CMP 38 65 56

Autos GNR 11 7 4

Fiscalização CMP 249 296 237

Fiscalização GNR 11 8 4
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QUADRO 16 – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE AUTOS DE CONTRAORDENAÇÃO POR TIPOLOGIA DE INFRAÇÃO 

TIPOLOGIA DA INFRAÇÃO 
Nº de 
Autos 

Nº de Autos 
não 

enquadrados 

Nº de 
processos 
instruídos 

N.º de 
processos 
em curso 

Nº de processos 
decididos 

Admoestação Coima 

SNDFCI - DEFESA DE PESSOAS E BENS 

Alínea a), n.º2, 
artigo 38.º 

FGC na rede viária, ferroviária, elétrica, 
aglomerados, parques campismo e 
polígonos industriais  

0 0 0 0 0 0 

Alínea b), n.º2, 
artigo 38.º 

FGC de 50 metros na envolvente de 
edificações  

52 0 52 43 7 2 

Alínea c), n.º2, 
artigo 38.º 

Permitir o acesso na substituição da 
limpeza das FGC  

0 0 0 0 0 0 

Alínea d), n.º2, 
artigo 38.º 

Violação dos critérios de gestão do 
combustível do anexo  

0 0 0 0 0 0 

Alínea e), n.º2, 
artigo 38.º 

Garantia de 50 metros à estrema da 
propriedade nas novas edificações  

0 0 0 0 0 0 

SNDFCI - DEFESA DA FLORESTA 

Alínea f), n.º2, 
artigo 38.º 

Dimensão das parcelas e continuidade 
nas ações arborização e rearborização  

0 0 0 0 0 0 

Alínea g), n.º2, 
artigo 38.º 

Cumprimento das regras de 
arborização e rearborização 

0 0 0 0 0 0 

Alínea h), n.º2, 
artigo 38.º 

Depósito de madeiras e outros 
produtos  

0 0 0 0 0 0 

SNDFCI - CONDICIONAMENTO DO ACESSO, DE CIRCULAÇÃO E DE PERMANÊNCIA 

Alínea i), n.º2, 
artigo 38.º 

Acesso às zonas críticas  0 0 0 0 0 0 

Alínea j), n.º2, 
artigo 38.º 

Trabalhos nas zonas críticas  0 0 0 0 0 0 

SNDFCI - USO DO FOGO 

Alínea l), n.º2, 
artigo 38.º 

Realização do fogo técnico de acordo 
com as normas técnicas  

0 0 0 0 0 0 

Alínea m), n.º2, 
artigo 38.º 

Realização de fogo técnico por técnico 
credenciado  

0 0 0 0 0 0 

Alínea n), n.º2, 
artigo 38.º 

Realização de fogo de supressão após 
autorização expressa  

0 0 0 0 0 0 

Alínea o), n.º2, 
artigo 38.º 

Realização de queimadas  0 0 0 0 0 0 

Alínea p), n.º2, 
artigo 38.º 

Queima de sobrantes, realização de 
fogueiras e lançamento de artefactos 
pirotécnicos  

0 0 0 0 0 0 

Alínea q), n.º2, 
artigo 38.º 

Utilização de maquinaria e 
equipamentos  

0 0 0 0 0 0 

REGULAMENTO MUNICIPAL SOBRE OS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE E LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PENAFIEL 

Alínea h) do n.º1 
do artigo 38.º 

Matos a menos de 25 metros de 
caminhos e limites de prédios vizinhos 

7 0 7 5 1 1 

Alínea i) do n.º1 
do artigo 38.º 

Sobrantes espalhados e desarrumados 
em terrenos onde se efetuarem abates 
de árvores 

0 0 0 0 0 0 

REGULAMENTO MUNICIPAL DO USO DO FOGO DE PENAFIEL 

Alínea a) do n.º 2 
do artigo 16.º 

Realização de fogueiras nos lugares 
públicos das povoações  

0 0 0 0 0 0 

Alínea b) do n.º 2 
do artigo 16.º 

Realização de queimadas nos 
aglomerados populacionais ou áreas 
edificadas consolidadas 

1 0 1 0 1 0 

Alínea e) do n.º 2 
do artigo 16.º 

Cumprimento das regras de segurança 
no uso do fogo  

0 0 0 0 0 0 

Alínea g) do n.º 2 
do artigo 16.º 

Uso do fogo sem as respetivas licenças  0 0 0 0 0 0 

Alínea j) do n.º 2 
do artigo 16.º 

Falta de exibição das licenças para o 
uso do fogo 

0 0 0 0 0 0 
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2. Planeamento das ações referentes ao 2º eixo estratégico 

2.1. Sensibilização 

Da avaliação efetuada relativamente aos comportamentos de risco associados aos incêndios 

florestais sobressai a necessidade de se estabelecerem as seguintes estratégias de sensibilização: 

 Na valorização do papel da floresta, com vista ao reconhecimento da floresta do município 

como um património coletivo, com valor económico, social e ambiental; 

 Na adoção de princípios de boas práticas florestais, com vista à promoção do ordenamento 

florestal; 

 Na promoção de uma cultura de segurança, com vista à aquisição de comportamentos 

seguros relativamente aos incêndios florestais; 

 Na alteração de atitudes e comportamentos de risco, com vista à redução do número de 

ocorrências de incêndios florestais. 

No que respeita à sensibilização da população escolar, e considerando o elevado potencial desta na 

divulgação de mensagens proactivas e de valorização da floresta, propõem-se a comemoração 

anual de dias temáticos como o Dia da Floresta, procurando sempre o envolvimento de todas as 

entidades envolvidas na Defesa da Floresta Contra Incêndios.  

Deverão igualmente ser promovidas sessões de esclarecimento e de debate vocacionados para a 

população escolar junto dos agrupamentos escolares, envolvendo as várias entidades que possam 

dar um importante contributo na temática da educação florestal e ambiental com uma vertente 

marcadamente dirigida para o contexto local. 

Neste sentido, apresenta-se no Quadro 17 a descrição das ações de sensibilização propostas e 

respetivos objetivos para o período de vigência do PMDFCI. 

QUADRO 17 - SINTESE DAS PROPOSTAS DAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

Ação Objetivos Descrição Data Local 

2
0
1
6
 

2
0
1
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2
0
1
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2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

1. Reforçar as 

campanhas 

de 

sensibilização 

de âmbito 

nacional 

Potenciar a 

abrangência das 

campanhas 

nacionais de 

sensibilização 

Adoção de uma imagem 

única na transmissão de 

mensagens que conduzem a 

uma mudança de atitudes e 

de comportamentos de risco 

Todo o 

ano 

Todo o 

concelho 
X X X X X X 

2. Divulgar 

medidas 

preventivas 

Mudar atitudes e 

comportamentos 

de risco 

Diminuir o número 

de ocorrências 

Providenciar o acesso à 

informação relativa ao risco 

diário de incêndio. 

Promover a adoção de 

medidas preventivas 

Todo o 

ano 

Todo o 

concelho 
X X X X X X 

3. Divulgar o 

período 

crítico de 

incêndios 

florestais 

Promover uma 

cultura de 

segurança 

Diminuir o número 

de ocorrências 

Divulgar o início do período 

crítico pelas comunidades 

locais 

Promover a adoção de 

medidas preventivas para o 

período crítico 

Junho, 

julho e 

agosto 

Todo o 

concelho 
X X X X X X 

4. Sensibilizar 

grupos 

específicos 

Mudar atitudes e 

comportamentos 

de risco 

específicos 

Promover uma 

cultura de 

segurança 

Incutir a 

valorização do 

papel da floresta 

Diminuir o número 

de ocorrências 

Promover a adoção de 

medidas preventivas 

Desenvolver ações que 

permitam conhecer a floresta 

do município 

Promover atividades junto da 

comunidade escolar 

 

Abril a 

setembro 

Todo o 

concelho 
X X X X X X 
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2.1. Fiscalização 

Em matéria de comportamentos de risco e de causalidade de incêndios florestais, propõe-se que o 

planeamento das ações de dissuasão e de fiscalização incida sobre os locais que apresentam uma 

elevada concentração de pontos prováveis de início e cuja prioridade se encontra representada no 

Mapa 26. 

MAPA 26 – ZONAS PRIORITÁRIAS PARA AS AÇÕES DE DISSUASÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

MAPA 26 | ZONAS PRIORITÁRIAS PARA AS AÇÕES DE DISSUASÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MARÇO DE 2015 

Ainda que não especificamente enquadrado na legislação específica do SNDFCI, será imperativo que 

se desenvolvam estratégias de fiscalização das novas ações de arborização e rearborização de modo 

a garantir uma efetiva implementação da estratégia municipal de DFCI, designadamente no que à 

implementação da Rede de FGC e Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível que se 
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encontram programadas e, em particular, no que respeita ao traçado da Rede Primaria que se 

encontra definido. 

2.2. Metas e indicadores 

QUADRO 18 – METAS E INDICADORES PARA O 2º EIXO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EDUCAR E SENSIBILIZAR AS POPULAÇÕES 

OBJETIVO OPERACIONAL: SENSIBILIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES 

Ação Metas Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Reforçar as 

campanhas de 

sensibilização de 

âmbito nacional 

1.1. Os suportes de 

comunicação e informação 

adotam a imagem das 

campanhas de âmbito 

nacional 

% de suportes 

de informação 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.2. Distribuição de folhetos da 

campanha nacional de 

sensibilização 

Nº de folhetos 

distribuídos 
5000 5000 5000 5000 5000 5000 

2. Divulgar medidas 

preventivas 

2.1. Colocação de painéis 

informativos de medidas 

preventivas 

Nº de painéis 

de informação 
5 12 12 12 12 12 

2.2. Divulgação do risco de 

incêndio nas páginas de 

internet do município e das 

juntas de freguesia 

% de páginas 

online com 

informação 

50% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.3. Criação de uma lista de 

distribuição para informação 

do risco diário de incêndio 

para presidentes de junta, 

párocos, associações e outras 

entidades 

Elaboração da 

lista de 

distribuição 

100% - - - - - 

2.4. Divulgação do risco diário 

de incêndio de níveis muito 

elevado ou máximo na lista de 

distribuição 

% dias com 

comunicação 
50% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.5. Divulgação do risco diário 

de incêndio quando muito 

elevado ou máximo nas 

estações de rádio locais  

% dias com 

comunicação 
50% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.6. Divulgação de medidas 

preventivas através de edital 

nas juntas de freguesia 

Nº de 

freguesias com 

edital 

28 28 28 28 28 28 

2.7. Divulgação de medidas 

preventivas em locais de 

atendimento ao público e 

estabelecimentos comerciais 

Nº de locais 

com 

informação  

40 100 100 100 100 100 

2.8. Divulgação de medidas 

preventivas nos jornais e rádios 

locais 

Nº de notas de 

imprensa 
1 1 1 1 1 1 

2.9. Divulgação de medidas 

preventivas através de 

campanha de “Info Mail” 

Nº de “Info 

Mail” 
1 1 1 1 1 1 

3. Divulgar o período 

crítico de incêndios 

florestais 

3.1. Divulgação do período 

crítico através de edital nas 

juntas de freguesia 

Nº de 

freguesias com 

edital 

28 28 28 28 28 28 

3.2. Divulgação do período 

crítico em locais de 

atendimento ao público e 

estabelecimentos comerciais 

Nº de locais 

com 

informação  

40 100 100 100 100 100 

3.3. Divulgação do início do 

período crítico nos jornais e 

rádios locais 

Nº de notas de 

imprensa  
1 1 1 1 1 1 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: EDUCAR E SENSIBILIZAR AS POPULAÇÕES 

OBJETIVO OPERACIONAL: SENSIBILIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES 

Ação Metas Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3.4. Divulgação de medidas 

preventivas do período critico 

no outdoor multimédia da AEP 

Nº de meses 

ativo 
4 4 4 4 4 4 

3.5. Divulgação do início do 

período crítico na lista de 

distribuição 

Nº de envios 0 1 1 1 1 1 

4. Sensibilizar grupos 

específicos 

4.1. Desenvolvimento de 

sessões de informação pública 

dirigidas para os caçadores 

Nº de sessões 

de informação 
2 4 4 4 4 4 

4.2. Desenvolvimento de 

sessões de informação pública 

dirigidas para os clubes de 

todo-o-terreno 

Nº de sessões 

de informação 
1 1 1 1 1 1 

4.3. Desenvolvimento de 

sessões de informação pública 

dirigidas para as associações 

de desenvolvimento 

Nº de sessões 

de informação 
3 10 10 10 10 10 

4.4. Desenvolvimento de 

ações de sensibilização para a 

comunidade católica 

Nº de sessões 

de informação 
3 10 10 10 10 10 

4.5. Desenvolvimento de 

ações de sensibilização nas 

juntas de freguesia para as 

comunidades rurais 

Nº de sessões 

de informação 
3 5 5 5 5 5 

4.6. Desenvolvimento de 

ações de sensibilização para 

proprietários florestais 

Nº de sessões 

de informação 
1 1 1 1 1 1 

4.7. Realização anual da 

campanha de sensibilização 

“Dar a mão à floresta” 

Nº de alunos 

participantes 
200 200 200 200 200 200 

4.8. Desenvolvimento de 

ações de sensibilização para a 

comunidade escolar 

Nº de ações de 

sensibilização 
0 5 5 5 5 5 

4.9. Dinamização do projeto 

“Floresta Segura”  
Nº de ações 3 6 6 6 6 6 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORAR O CONHECIMENTO DAS CAUSAS DOS INCÊNDIOS E DAS SUAS MOTIVAÇÕES 

OBJETIVO OPERACIONAL: AUMENTAR A CAPACIDADE DE DISSUASÃO E VIGILÂNCIA 

Ação Metas Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5. Coordenar as 

ações de 

vigilância, 

deteção e 

fiscalização 

5.1. A GNR enquadra as 

ações na CMDF e define a 

estratégia de atuação 

municipal 

Anualmente no 

mês de janeiro 
1 1 1 1 1 1 

5.2. A GNR apresenta na 

CMDF um relatório anual de 

desempenho da fiscalização 

Anualmente no 

mês de janeiro 
1 1 1 1 1 1 

5.3. As ações de vigilância e 

dissuasão ocorrem nos dias 

críticos (risco de incêndio 

muito elevado e máximo) 

% de dias críticos 

com missões de 

vigilância e 

dissuasão 

70% 95% 95% 95% 95% 95% 

6. 

Operacionalizar 

o registo de 

pontos prováveis 

de início 

6.1. As corporações de 

bombeiros aderem à 

marcação dos pontos 

prováveis de início 

% de pontos de 

inicio marcados  
75% 95% 95% 95% 95% 95% 

6.2. Os pontos de inicio são 

marcados em menos de 48 

% de pontos de 

inicio marcados 
80% 95% 95% 95% 95% 95% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORAR O CONHECIMENTO DAS CAUSAS DOS INCÊNDIOS E DAS SUAS MOTIVAÇÕES 

OBJETIVO OPERACIONAL: AUMENTAR A CAPACIDADE DE DISSUASÃO E VIGILÂNCIA 

Ação Metas Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

horas 

6.2. Atualização anual da 

cartografia relativa às zonas 

prioritárias de fiscalização  

Anualmente no 

mês de Janeiro 
1 1 1 1 1 1 

7. Melhoria dos 

resultados da 

investigação de 

causas dos 

incêndios 

florestais  

7.1. Aumento do número de 

investigações de causas de 

incêndios florestais (>1ha) 

% do número de 

incêndios 

investigados 
80% 90% 95% 95% 95% 95% 

7.2. Redução do número de 

incêndios florestais com 

causa indeterminadas 

% do número 

investigações  

com causa 

determinada 

80% 90% 90% 90% 90% 90% 

8. Garantir o 

cumprimento da 

legislação 

8.1. Constituição de uma 

plataforma colaborativa para 

registo dos proprietários dos 

terrenos que integram as FGC 

Implementação 

da plataforma 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8.2. Aumento da fiscalização 

do cumprimento do Sistema 

Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios 

Número de 

operações 

realizadas 

anualmente 

5 3 3 3 3 3 

8.3. Traçado da Rede Primária 

é fiscalizado anualmente 

% do traçado da 

rede primária 

fiscalizado 

50% 75% 75% 75% 75% 75% 

 

8.4. Aumento da fiscalização 

do cumprimento do 

cumprimento do Regime 

Jurídico de Arborização e 

Rearborização 

Número de 

operações 

realizadas 

anualmente 

10 20 20 20 20 20 

 
8.5. Aumento da fiscalização 

das ações de uso do fogo 

% de licenças 

para a 

realização de 

queimas 

fiscalizadas 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

2.3. Orçamento e responsáveis 

QUADRO 19 – ORÇAMENTO E RESPONSÁVEIS PARA O 2º EIXO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EDUCAR E SENSIBILIZAR AS POPULAÇÕES 

OBJETIVO OPERACIONAL: SENSIBILIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES 

Metas Responsáveis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1. Os suportes de comunicação e 

informação adotam a imagem das 

campanhas de âmbito nacional 

CM + ICNF + 

GNR + AFVS 
- - - - - - 

1.2. Distribuição de folhetos da 

campanha nacional de sensibilização 

CM + JF + GNR 

+ AFVS + CB + 

CC + TT + ESCUT 

0€ 2500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

2.1. Colocação de painéis informativos 

de medidas preventivas 
CM + JF 0€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

2.2. Divulgação do risco de incêndio nas 

páginas de internet do município e das 

juntas de freguesia 

CM + JF - - - - - - 

2.3. Criação de uma lista de distribuição 

para informação do risco diário de 

incêndio para presidentes de junta, 

párocos, associações e outras entidades 

GTF - - - - - - 

2.4. Divulgação do risco diário de 

incêndio de níveis muito elevado ou 

máximo na lista de distribuição 

GTF - - - - - - 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: EDUCAR E SENSIBILIZAR AS POPULAÇÕES 

OBJETIVO OPERACIONAL: SENSIBILIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES 

Metas Responsáveis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2.5. Divulgação do risco diário de 

incêndio quando muito elevado ou 

máximo nas estações de rádio locais  

GTF - - - - - - 

2.6. Divulgação de medidas preventivas 

através de edital nas juntas de freguesia 
CM + JF 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 

2.7. Divulgação de medidas preventivas 

em locais de atendimento ao público e 

estabelecimentos comerciais 

CM + JF 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 

2.8. Divulgação de medidas preventivas 

nos jornais e rádios locais 
CM - - - - - - 

3.1. Divulgação do período crítico 

através de edital nas juntas de freguesia 
CM + JF 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 

3.2. Divulgação do período crítico em 

locais de atendimento ao público e 

estabelecimentos comerciais 

CM + JF 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 

3.3. Divulgação do início do período 

crítico nos jornais e rádios locais 
CM - - - - - - 

3.4. Divulgação de medidas preventivas 

do período critico no outdoor 

multimédia da AEP 

CM - - - - - - 

3.5. Divulgação do início do período 

crítico na lista de distribuição 
GTF - - - - - - 

4.1. Desenvolvimento de sessões de 

informação pública dirigidas para os 

caçadores 

GTF + CC 400€ 400€ 400€ 400€ 400€ 400€ 

4.2. Desenvolvimento de sessões de 

informação pública dirigidas para os 

clubes de todo-o-terreno 

GTF + TT 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 

4.3. Desenvolvimento de sessões de 

informação pública dirigidas para as 

associações de desenvolvimento 

GTF + JF 1000€ 1000€ 1000€ 1000€ 1000€ 1000€ 

4.4. Desenvolvimento de ações de 

sensibilização para a comunidade 

católica 

GTF + ESCUT 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 

4.5. Desenvolvimento de ações de 

sensibilização nas juntas de freguesia 

para as comunidades rurais 

GTF + JF + ICNF 

+ CB + GNR 
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 

4.6. Desenvolvimento de ações de 

sensibilização para proprietários florestais 

OPF + GTF + 

ICNF + CB + 

GNR + JF 

100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 

4.7. Realização anual da campanha de 

sensibilização “Dar a mão à floresta” 

GTF + CM + JF + 

PORTUCEL 
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 

4.8. Desenvolvimento de ações de 

sensibilização para a comunidade 

escolar 

GTF + OPF + 

ICNF + CB + 

GNR 

500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 

4.9. Dinamização do projeto “Floresta 

Segura”  

GTF + CM + JF + 

PORTUCEL 
1800€ 1800€ 1800€ 1800€ 1800€ 1800€ 

Sub-Total 7000€ 9600€ 6500€ 6500€ 6500€ 6500€ 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORAR O CONHECIMENTO DAS CAUSAS DOS INCÊNDIOS E DAS SUAS MOTIVAÇÕES 

OBJETIVO OPERACIONAL: AUMENTAR A CAPACIDADE DE DISSUASÃO E VIGILÂNCIA 

Metas Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5.1. A GNR enquadra as ações na CMDF 

e define a estratégia de atuação 

municipal 

GNR + CMDF - - - - - - 

5.2. A GNR apresenta na CMDF um 

relatório anual de desempenho das 

ações de fiscalização 

GNR + CMDF - - - - - - 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: EDUCAR E SENSIBILIZAR AS POPULAÇÕES 

OBJETIVO OPERACIONAL: SENSIBILIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES 

Metas Responsáveis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5.3. As ações de vigilância e dissuasão 

ocorrem nos dias críticos (risco de 

incêndio muito elevado e máximo) 

GNR - - - - - - 

6.1. As corporações de bombeiros 

aderem à marcação dos pontos 

prováveis de início 

GTF + CB - - - - - - 

6.2. Os pontos de inicio são marcados 

em menos de 48 horas 
GTF + CB - - - - - - 

6.3. Atualização anual da cartografia 

relativa às zonas prioritárias de 

fiscalização (heatmap) 

GTF - - - - - - 

7.1. Aumento do número de 

investigações de causas de incêndios 

florestais 

GNR - - - - - - 

7.2. Redução do número de incêndios 

florestais com causa indeterminadas 
GNR - - - - - - 

8.1. Constituição de uma plataforma 

colaborativa para registo dos 

proprietários dos terrenos que integram 

as FGC 

GTF + GNR - - - - - - 

8.2. Aumento da fiscalização do 

cumprimento do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios 

GNR + CM - - - - - - 

8.3. Traçado da Rede Primária é 

fiscalizado anualmente 

ICNF + GNR + 

CMP 
- - - - - - 

8.4. Aumento da fiscalização do 

cumprimento do cumprimento do 

Regime Jurídico de Arborização e 

Rearborização 

ICNF + GNR + 

CM 
- - - - - - 

8.5. Aumento da fiscalização das ações 

de uso do fogo 
GNR + CMP - - - - - - 

Sub-Total 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Total Anual 6850€ 8250€ 5750€ 5750€ 5750€ 5750€ 

Total Geral 33 200€ 
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3º Eixo Estratégico: Melhoria da 

eficácia do ataque e da gestão dos 

incêndios 
É fundamental garantir a deteção e extinção rápida dos incêndios, antes que eles assumam grandes 

proporções. Tal propósito exige a implementação, no terreno, de um dispositivo que execute a gestão 

dos meios existentes face ao risco e ao valor, e que empregue as melhores técnicas e táticas, no 

sentido de minimizar os impactos da forma mais eficaz.  

A definição prévia de canais de comunicação, formas de atuação, levantamento das 

responsabilidades e competências das várias forças e entidades presentes, contribuirá também para 

uma melhor e mais eficaz resposta de todos os envolvidos na resposta à questão da DFCI. 

A definição da estratégia de atuação no âmbito deste 3º Eixo assenta nos objetivos estratégicos da 

“Articulação dos sistemas de vigilância e deteção com os meios de 1ª Intervenção”, do “Reforço da 

capacidade de 1ª intervenção”, do “Reforço da capacidade do ataque ampliado”, da “Melhoria da 

eficácia do rescaldo e vigilância pós rescaldo” e da “Melhoria das Infraestruturas e logística de suporte 

à DFCI”.  

Neste sentido, identificam-se no PNDFCI objetivos operacionais cujo planeamento se pretende 

enquadrado no nível municipal e dos quais resultam o conjunto de ações e indicadores/metas que se 

apresentam no Quadro 20. 

QUADRO 20 - ORIENTAÇÕES DO PNDFCI PARA O NÍVEL DE PLANEAMENTO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO 3º EIXO 

ESTRATÉGICO 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 

A
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u
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ç

ã
o

 d
o
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e
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a
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e
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ç

ã
o

 c
o

m
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s 
m

e
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s 

d
e

 1
ª 

In
te

rv
e

n
ç

ã
o

 

Estruturar e 

gerir a 

vigilância e a 

deteção 

como um 

sistema 

integrado 

(dispositivo de 

vigilância e 

deteção) de 

cariz 

municipal. 

Assumir a responsabilidade 

pela coordenação das 

ações de prevenção 

relativa à vertente 

vigilância, deteção e 

fiscalização. 

Anualmente, em sede 

de CMDF, o 

SEPNA/GNR integra as 

ações de todos os 

agentes envolvidos no 

sistema de vigilância e 

deteção previstas no 

PMDFCI 

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

GNR 

Melhorar a performance das 

equipes de Sapadores 

Florestas e das Brigadas 

Móveis de Vigilância 

(AGRIS). 

As atividades das 

equipas deverão estar 

incluídas 

operacionalmente nos 

sistemas municipais de 

prevenção e 1ª 

intervenção e 

acompanhadas por 

técnicos da ICNF. 

Municipal, 

Intermunicipal  

Participar através das 

Equipas de Combate a 

Incêndios (ECIN) dos CB nas 

ações de vigilância e 

deteção 

A partir de 2006 as 

equipas deverão estar 

incluídas 

operacionalmente nos 

sistemas municipais de 

prevenção e 1ª 

intervenção. 

Municipal ANPC 

Implementar ao nível 

Municipal, em sede de 

CMDF, medidas que levem 

as populações, através das 

juntas de freguesia, e/ou 

organizações de 

voluntariado a aderir a 

projetos comuns de 

proteção coletiva. 

Anualmente, e 

durante 1º trimestre de 

cada ano, 

implementar medidas 

de proteção coletiva 

a integrar no sistema 

de vigilância e 

deteção Municipal e 

Distrital. 

Municipal, 

Distrital 
CMDF 

A
rt

i

c
u

l

a
ç

ã
o

 

d
o

s 

si
st

e
m a
s 

d
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v
ig

i
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n

c
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e
 

d
e

t

e
ç

ã
o

 

c
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o
s 

m
e
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s 

d
e

 

1
ª 

In
t

e
rv

e
n

ç
ã o
 Estruturar e 

gerir a 

Melhorar o desempenho 

das Brigadas Móveis de 

Em 2006 as equipas 

deverão estar 

Municipal, 

Intermunicipal 
CMDF + ICNF 
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Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 

vigilância e a 

deteção 

como um 

sistema 

integrado 

(dispositivo de 

vigilância e 

deteção) de 

cariz 

municipal. 

vigilância. incluídas 

operacionalmente nos 

sistemas municipais de 

prevenção e 1ª 

intervenção. 

Os Gabinetes Técnicos 

Florestais, ou na sua 

ausência a ICNF, 

recolhe informação 

trimestral da respetiva 

atividade. 

Municipal GTF + ICNF 

A partir de 2006: 

− Implementar a 

vigilância fixa; 

− Implementar a 

vigilância terrestre 

móvel, como um 

complemento da 

rede de vigilância fixa 

(Forças Armadas, da 

GNR, da Câmara 

Municipal, dos 

Bombeiros e das 

Equipas/Brigadas de 

Sapadores Florestais) 

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

SEPNA/GNR + 

CMDF + GTF + 

ICNF 

A partir de 2006 

melhorar a rede de 

comunicações entre 

todas as Equipas, 

Grupos, Brigadas, 

Postos de Vigia e 

outros meios existentes 

no terreno. 

Municipal, 

Distrital, 

SEPNA/GNR + 

CMDF + ICNF 

Acompanhar, permanente, 

em sede própria, os 

resultados das ações de 

deteção ao nível Municipal, 

Distrital e Nacional. 

No 1º trimestre de 

cada ano, 

implementação de 

medidas e de projeto 

municipal de 

proteção coletiva, a 

integrar no sistema de 

vigilância e deteção 

Municipal e Distrital; 

No 4° trimestre de 

cada ano, a 

avaliação do modelo 

e a incorporação dos 

eventuais 

ajustamentos, face à 

experiência do ano 

anterior 

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

SEPNA/GNR + 

CMDF + CMOS 

R
e

fo
rç

o
 d

a
 c

a
p

a
c

id
a

d
e

 d
e

 1
ª 
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te

rv
e

n
ç

ã
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Estruturar o 

nível Municipal 

de 1ª 

Intervenção 

Na elaboração dos 

PMDFCI/POM, integrar a 

atuação dos Bombeiros, das 

Equipas de Sapadores 

Florestais da ICNF e do ICN, 

das Equipas da AFOLCELCA, 

das Equipas do SEPNA e do 

GIPS da GNR, e, outros 

Agentes 

presentes no terreno. 

Anualmente, o SMPC, 

os Municípios, a GNR, 

a ICNF, as OPF’s e as 

OB implementam as 

medidas necessárias à 

sua articulação no TO. 

Municipal, 

Distrital 
CMDF 

Anualmente, 

coordenar 

operacionalmente, 

através do POM, as 

atividades dos 

recursos humanos e 

dos meios no 

município; 

Municipal CMDF 

R
e

fo
rç

o
 d

a
 

c
a

p
a

c
id

a
d

e
 

d
e

 1
ª 
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te
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e

n
ç

ã
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Estruturar o 

nível Municipal 

de 1ª 

Intervenção 

Na elaboração dos 

PMDFCI/POM, integrar a 

atuação dos Bombeiros, das 

Equipas de Sapadores 

Florestais da ICNF e do ICN, 

das Equipas da AFOLCELCA, 

das Equipas do SEPNA e do 

Formar, 

permanentemente, 

todos os agentes 

envolvidos. 

Nacional, 

Distrital, 

Municipal 

ANPC + FA + 

GNR + ICNF 

Identificar outros 

Agentes com 

Municipal, 

Distrital 
CMDF 
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Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 

GIPS da GNR, e, outros 

Agentes 

presentes no terreno. 

capacidade de 1ª 

Intervenção ao nível 

municipal. 

Dar continuidade aos 

projetos comuns de 

proteção coletiva, 

desenvolvidos no âmbito do 

sistema de vigilância e 

deteção. 

Anualmente, 

promover a 

distribuição de 

material específico 

para auto- proteção 

das populações. 

Municipal, 

Junta de 

Freguesia 

CMDF 

Dar continuidade aos 

projetos comuns de 

proteção coletiva, 

desenvolvidos no âmbito do 

sistema de vigilância e 

deteção. 

No 1º Trimestre de 

cada ano promover 

ações de formação 

no âmbito da 1ª 

Intervenção 

Municipal, 

Junta de 

Freguesia 

ANPC + ICNF + 

OPF 

Estruturar o 

nível Distrital 

de 1ª 

Intervenção 

Desenvolver um sistema de 

comunicações para 

articulação dos meios de 1ª 

Intervenção. 

Garantir a articulação 

das comunicações 

entre as várias 

estruturas. 

Nacional, 

Distrital, 

Municipal 

CMDF + GNR + 

ANPC 
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Reforçar 

eficácia do 

combate 

terrestre ao 

nível 

Municipal. 

(capacidade 

de comando 

das 

operações, 

coordenação 

das várias 

entidades 

envolvidas e 

mobilização 

dos meios). 

Levantamento dos recursos 

(materiais e efetivos 

mobilizáveis) existentes em 

cada Corpo de Bombeiros 

(CB), com vista à avaliação 

da sua capacidade 

operacional e do respetivo 

Município. 

Anualmente, fazer a 

avaliação dos 

recursos existentes no 

município. 

Municipal SMPC + CB 

Articulação coordenada 

dos meios de combate do 

seu município, e dos que lhe 

forem atribuídos pelo Centro 

Distrital e Nacional, e em 

cumprimento do dispositivo 

de forças. 

A partir de 2006, em 

articulação e sob as 

orientações do CDOS, 

no âmbito das suas 

competências, 

implementa uma 

política de formação 

contínua e de 

exercícios conjuntos 

nos Corpos de 

Bombeiros do seu 

Município. 

Municipal, 

Distrital 

SMPC + CB + 

ENB + CDOS 

Incentiva a utilização 

dos vários métodos e 

técnicas de extinção. 

Municipal, 

Distrital 

CDOS+ ENB + 

CB + SMPC 

Formação nos CB de 

meios humanos 

especializados, 

integrados em Grupos 

ou Equipas, 

especialmente 

vocacionados para o 

combate a IF. 

Municipal, 

Distrital 

CDOS + CB+ 

ENB + SMPC 

Qualificar os quadros de 

Comando e Chefia que 

integram, ou se preveja que 

venham a integrar, o 

dispositivo Operacional. 

Anualmente, elaborar 

o levantamento de 

necessidades, 

calendariza as 

atividades de forma a 

serem integradas no 

plano de formação 

de elementos de 

comando de nível 

Distrital e/ou Nacional. 

Municipal, 

Distrital 

CDOS + CB + 

ENB + CNOS 
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Reforçar 

eficácia do 

combate 

terrestre ao 

nível 

Municipal. 

(capacidade 

de comando 

Proceder ao levantamento 

das máquinas de rasto, 

tratores e buldózer existentes 

no município e/ou na sua 

área, promover políticas de 

colaboração e formar os 

operadores. 

Anualmente, proceder 

ao levantamento 

destes meios, e definir 

as políticas de 

colaboração/contrat

ação entre os seus 

proprietários e o 

município. 

Municipal, 

Junta de 

Freguesia 

SMPC + CMDF 
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Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 

das 

operações, 

coordenação 

das várias 

entidades 

envolvidas e 

mobilização 

dos meios). 

O conhecimento e o 

enquadramento 

operacional das 

Equipas/Brigadas de 

Sapadores Florestais 

existentes no concelho. 

A partir de 2006, todas 

estas Equipas/Brigadas 

farão parte do 

dispositivo municipal 

de apoio ao combate 

aos incêndios 

florestais, operações 

de rescaldo e 

vigilância após 

rescaldo. 

Municipal 

ICNF + OPF ’s 

+ OB + SMPC + 

CDOS + CMDF 

Distribuir os meios no terreno 

atendendo ao risco de 

incêndio, fazendo recurso 

de destacamentos 

temporários. 

Anualmente, elaborar 

o levantamento das 

áreas de risco do seu 

Município. 

Municipal 
CMDF + GTF + 

SMPC + CDOS 

Anualmente, planear 

a tática de combate 

mais adequada à 

defesa do município 

através da realização 

de exercícios 

conjuntos com base 

nessas áreas e 

cenários hipotéticos. 

Municipal 
CMDF + GTF + 

SMPC + CDOS 

Balancear o acionamento 

de elementos de reforço 

(humanos e materiais) 

municipais ou atribuídos. 

Anualmente, 

desenvolver uma 

política de exercícios 

conjuntos nos Corpos 

de Bombeiros do seu 

Município, 

privilegiando os 

aspetos da 

coordenação entre os 

vários agentes. 

Municipal 

SMPC + CDOS 

+ CB + SMPC + 

CMDF 

Articular os meios e a rede 

rádio da estrutura de 

combate aos Incêndios 

Florestais, frequências e 

procedimentos a adotar. 

Anualmente, 

implementar uma 

política de exercícios 

conjuntos para 

operacionalizar 

medidas e 

procedimentos no 

âmbito das 

comunicações, 

analisar deficiências e 

propor as medidas 

adequadas à sua 

resolução. 

Municipal 
SMPC +CDOS 

+ CB 

Fazer o levantamento e 

mobilização dos meios 

municipais logísticos e de 

apoio e operacionalizar a 

sua integração no 

dispositivo logístico 

Nacional. 

Anualmente: 

- Fazer o 

levantamento dos 

meios disponíveis na 

área do Município; 

- Planear a manobra 

logística mais 

adequada ao 

Município; 

- Elaborar exercícios 

para validação do 

planeamento 

logístico. 

 

Municipal 
SMPC + CMDF 

+ CDOS 

R
e
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 Reforçar 

eficácia do 

combate 

terrestre ao 

nível Distrital. 

(capacidade 

de comando 

das 

operações, 

coordenação 

Acompanhar os SMPC do 

Distrito e a implementação 

das medidas a ser 

desenvolvidas em sede de 

município. 

Fazer avaliação 

permanente das 

atividades que estão 

a ser desenvolvidas ao 

nível municipal. 

Distrital CDOS + SMPC 

Formar e qualificar os 

Comandantes. 

Anualmente, fazer o 

levantamento de 

necessidades e 

calendarizar as 

necessidades de 

Distrital, 

Nacional 

CDOS + CNOS 

+ ANPC + ENB 
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Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 

das várias 

entidades 

envolvidas e 

mobilização 

dos meios). 

formação 

Implantar e articular os 

meios de ataque ao nível 

municipal. 

Anualmente: 

- Fazer a avaliação 

dos meios dos 

municípios e risco 

associado; 

- Elaborar planos de 

contingência; 

- Promover a 

realização de 

exercícios conjuntos 

para articulação de 

meios ao nível Distrital; 

- Promover uma 

atitude de 

colaboração 

intermunicipal. 

Distrital, 

Municipal 
CDOS + SMPC 

Integrar ao nível Distrital, na 

parte correspondente, os 

Planos da Operacionais 

Municipais (POM) 

elaborados ao nível do 

Concelho. 

A partir de 2006, até 

ao final de cada ano, 

implementar as 

medidas necessárias à 

prossecução deste 

desiderato. 

Municipal, 

Distrital 
CDOS + SMPC 
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Garantir a 

correta e 

eficaz 

execução do 

rescaldo. 

Promover a utilização por 

parte dos Bombeiros as 

ferramentas de sapador nas 

operações de rescaldo. 

Durante o ano de 

2007, incrementar a 

utilização das 

ferramentas de 

sapador nos planos de 

formação a 

implementar junto dos 

Corpos de Bombeiros. 

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

ANPC + ENB + 

CNOS + CDOS 

+ SMPC 

Empregar as 

Equipas/Brigadas de 

Sapadores Florestais 

Anualmente: 

- Elaborar o 

levantamento das 

Equipas e Brigadas de 

Sapadores Florestais 

existentes no respetivo 

Distrito; 

- Implementar 

modelos de atuação 

nas operações de 

rescaldo. 

Municipal, 

Distrital 

SMPC + CDOS 

+ CMDF + GTF 

+ ICNF + OPF’s 

+ OB 

Utilizar as máquinas de rasto 

Anualmente, 

assegurar a sua rápida 

mobilização, pelo que 

importa, por um lado, 

garantir a 

colaboração das 

autarquias, e por 

outro, a atempada 

contratação com 

agentes privados. 

Municipal, 

Distrital 

SMPC + CDOS 

+ CMDF 

Implementar por parte das 

autarquias as medidas que 

levem as populações, 

através das Juntas de 

Freguesia, a aderir a 

projetos comuns de 

proteção coletiva, 

sustentado por medidas de 

autodefesa, e colaborar 

nestas ações. 

A partir de 2006: 

- Incentivar e 

acompanhar a 

implementação de 

medidas de 

autodefesa a 

desenvolver pelo 

município e Juntas de 

Freguesia; 

- A formação e 

sensibilização; 

- Distribuição de 

material específico 

para o efeito. 

Municipal, 

Distrital 

SMPC + CDOS 

+ CMDF + JF 
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Garantir a 

correta e 

eficaz 

execução da 

Estabelecer medidas 

Operacionais adequadas. 

Incorporar, a partir de 

2006, as ações da 

vigilância após 

rescaldo nos 

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

SMPC + CDOS 

+ CNOS + 

ANPC 
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Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 

vigilância 

após rescaldo. 

exercícios de 

validação de 

conhecimentos e de 

consolidação de 

princípios doutrinários 

operacionais 

introduzidos ao nível 

dos Comandantes e 

elementos de 

Comando. 

Anualmente, validar a 

formação junto dos 

Comandantes e 

elementos de 

Comando. 

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

SMPC + CDOS 

+ CNOS + 

ANPC 
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Organizar uma 

Estrutura 

Nacional de 

Apoio 

Logístico, 

assente nas 

estruturas 

Municipais e 

Distritais, 

pensada e 

articulada não 

só para fazer 

face às 

situações de 

socorro e 

combate aos 

incêndios 

florestais (…) 

Criar uma adequada 

estrutura logística de suporte 

às ações de supressão. 

Até 2007, estudar e 

propor as medidas 

necessárias ao 

estabelecimento de 

uma adequada 

estrutura logística de 

suporte às ações de 

supressão. 

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

ANPC + CNOS 

+ CDOS + 

SMPC 

Decorrente dos objetivos estratégicos definidos pelo PNDFCI para o 3º Eixo, o PDDFCI do Porto 

estabeleceu também a execução, no nível de planeamento municipal, do conjunto de objetivos 

operacionais, ações e indicadores/metas que se apresentam no Quadro 21. 

QUADRO 21 - AÇÕES DO PDDFCI COM IMPLICAÇÕES PARA O NÍVEL DE PLANEAMENTO MUNICIPAL NO 

ÂMBITO DO 3º EIXO ESTRATÉGICO 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Entidades 

responsáveis 
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Estruturar e 

gerir a 

vigilância e a 

deteção 

como um 

sistema 

integrado 

(dispositivo de 

vigilância e 

deteção) de 

cariz 

municipal. 

Formação e organização 

dos IPJ enquanto parte 

integrante da vigilância e 

deteção pelas Câmaras 

Municipais e Corpos de 

Bombeiros 

Definição de critérios objetivos para a 

alocação de recursos 

ICNF + CM + 

GNR + ANPC 

 

1. Avaliação 

A avaliação deste eixo estratégico atenta a uma melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos 

incêndios florestais, pelo que considera a avaliação da eficácia do dispositivo de vigilância e de 

primeira intervenção para cada uma das fases de perigo e tendo por base a informação do SGIF em 

2015. 

1.1. Vigilância e deteção 

A vigilância e deteção é assegurada durante a fase mais crítica de incêndios florestais (1 de julho a 30 

de setembro) pela Rede Nacional de Postos de Vigia e por equipas de vigilância móveis da GNR ou 
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do município. Frequentemente os alertas para fogos nascentes são assegurados por populares através 

das linhas 112 e 117. 

MAPA 27 – VISIBILIDADES DA REDE NACIONAL DE POSTOS DE VIGIA 

 

MAPA 27 | VISIBILIDADES DA REDE NACIONAL DE POSTOS DE VIGIA 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 COTEC PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 

Quando em funcionamento pleno durante o período crítico de incêndios florestais, 1 de julho a 30 de 

setembro, a Rede Nacional de Postos de Vigia possui uma boa cobertura do território do concelho de 

Penafiel, 24/24 horas e 7 dias por semana, sendo o mesmo visível pelos seguintes postos de vigia: 

1) PV 21-04 Serra da Boneca, Penafiel 

2) PV 21-05 Vandoma, Paredes 

3) PV 21-03 Penha Longa, Marco de Canaveses 

4) PV 21-06 Santa Águeda, Lousada 

5) PV 21-01 Ladoeiro, Amarante 
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6) PV 21-07 S. Domingos, Castelo de Paiva 

7) VALONGO-2 Santa Justa, Valongo 

Com boas condições de visibilidade a Rede Nacional de Postos de Vigia terá uma excelente 

cobertura do território de Penafiel que diminui, contudo, à medida que se degradam as condições de 

visibilidade devido à presença de neblina, por exemplo. Não obstante, mesmo com condições de 

visibilidade reduzida, os 3 postos de vigia mais próximos serão capazes de providenciar uma deteção 

atempada de qualquer fogo nascente que ocorra neste território. 

De acordo com o observado no Mapa 27, verifica-se a existência de algumas zonas de sombra em 

que não existe visualização direta por parte da RNPV, sendo de destacar o vale do Rio Tâmega nas 

freguesias de Luzim e Vila Cova, de Abragão e de Boelhe, o vale do Rio Mau nas freguesias de Capela 

e Canelas e a zona que se estende ao longo das EN106 nas freguesias de Oldrões, Valpedre, Cabeça 

Santa e Termas de S. Vicente. De todas essas, a mais problemática será a zona de sombra no Vale do 

Tâmega, atendendo à mancha florestal continua existente, à maior interface urbano-florestal que se 

traduz num maior potencial para a ocorrência de incêndios florestais e a maior distância da 

corporação de bombeiros que levará a maiores tempos de primeira intervenção o que, 

consequentemente, se traduz num maior potencial de área ardida. 

Considerando um dispositivo típico para o período crítico de incêndios florestais previsto no Plano 

Operacional Municipal dos anos anteriores encontram-se normalmente previstas as seguintes equipas 

móveis de vigilância e deteção: 

1) 1 equipa da GNR por cada um dos 3 Postos Territoriais do Destacamento da GNR de Penafiel 

2) 1 equipa do Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento da GNR de Penafiel 

3) 1 equipa de sapadores florestais (SF 33-115) da Associação Florestal do Vale do Sousa 

4) 1 equipa municipal de intervenção florestal (EMIF) 

Fora do período crítico de incêndios florestais a vigilância e deteção não têm missões específicas e 

decorrem das ações de patrulhamento de rotina das equipas dos Postos Territoriais e do Núcleo de 

Proteção Ambiental do Destacamento da GNR de Penafiel. 

Atendendo ao dispositivo de vigilância descrito, apresenta-se no Quadro 22 o índice entre o número 

de incêndios florestais (média do período de 2002 a 2014) e o número de equipas de vigilância 

(incluindo postos de vigia) por fase do DECIF, sendo de destacar um rácio de 27.6 incêndios por cada 

equipa de vigilância na fase Charlie, que diminui para os 15 incêndios por equipa na fase bravo e 11.0 

na fase Delta. Nos meses menos críticos de incêndios florestais, fases Alfa e Echo, o índice calculado é 

de, respetivamente, 19.8 e 3.3 incêndios por equipa de vigilância. 

QUADRO 22 – INDICE ENTRE O NÚMERO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS E O NÚMERO DE EQUIPAS DE VIGILÂNCIA 

POR FASE DO DECIF 

 Alfa Bravo Charlie Delta Echo 

Média de ocorrências 79 60 386 44 13 

Equipas vigilância 4 4 14 4 4 

Índice 19.8 15.0 27.6 11.0 3.3 

Verifica-se constata-se que os índices calculados são elevados, em particular nas fases Charlie e Alfa, 

o que se ficará a dever, não a um reduzido número de equipas de vigilância empenhadas, mas ao 

elevado número de ocorrências de incêndios florestais que se verificam neste concelho. 

1.2. 1ª Intervenção 

A primeira intervenção é normalmente assegurada pela Equipas de Combate e Incêndios Florestais 

(ECIN) previstas na Diretiva Operacional Nacional nº2 do DECIF, sendo a sua capacidade de 

intervenção reforçada pela atuação da Equipa de Sapadores Florestais SF 33-115 da Associação 

Florestal do Vale do Sousa e por uma Equipa Municipal de Intervenção Florestal. 
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Tendo como referência o planeamento inscrito no Plano Operacional Municipal dos anos anteriores, o 

dispositivo de 1ª intervenção previsto para a fase mais crítica de incêndios florestais no concelho de 

Penafiel é normalmente composto por: 

1) 2 ECIN dos BV de Penafiel 

2) 2 ECIN dos BV de Entre-os-Rios 

3) 1 ECIN dos BV de Paço de Sousa 

4) 1 equipa de sapadores florestais (SF 33-115) da Associação Florestal do Vale do Sousa 

5) 1 equipa municipal de intervenção florestal (EMIF) 

De referir que a equipa SF 33-115 e a EMIF ocupam locais estratégicos de estacionamento quando em 

situação de alerta amarelo ou superior. 

Considerando as equipas de 1ª intervenção empenhadas por fase do DECIF, apresenta-se no Quadro 

23 o índice entre o número de incêndios florestais (média do período de 2002 a 2014) e o número de 

equipas de 1ª intervenção, sendo destacar um rácio de 55.1 incêndios florestais por equipa de 1ª 

intervenção durante a fase Charlie, de 44.0 incêndios por equipa da fase Delta e de 30.0 incêndios por 

equipa na fase Bravo. Nas restantes fases não há equipas empenhadas na vigilância e 1ª intervenção 

pelo que não é possível o cálculo desse índice. 

QUADRO 23 – INDICE ENTRE O NÚMERO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS E O NÚMERO DE EQUIPAS DE 1ª 

INTERVENÇÃO POR FASE DO DECIF 

 Alfa Bravo Charlie Delta Echo 

Média de ocorrências 79 60 386 44 13 

Equipas 1ª intervenção 0 2 7 1 0 

Índice - 30.0 55.1 44.0 - 

Atendendo aos valores apresentados verifica-se um elevadíssimo índice de incêndios florestais por 

equipa de 1ª intervenção que facilmente esgota a capacidade de extinção do dispositivo montado 

nessas fases. Tal circunstância resultará invariavelmente num maior desgaste das equipas, em maiores 

tempos de primeira intervenção e num aumento do número de reacendimentos por deficiências nas 

operações de consolidação de rescaldo. 

Analisando o tempo de chegada das equipas de 1ª intervenção aos incêndios nascentes 

considerando o seu posicionamento nos Quarteis de Bombeiros e sem o empenhamento dos meios 1ª 

intervenção complementares aos meios do DECIF, Mapa 28, verifica-se que apenas nas freguesias de 

Lagares e Figueira, Capela, Rio Mau, Sebolido, Luzim e Vila Cova, Abragão e Boelhe apresentam 

tempos de deslocação superiores a 15 minutos, podendo atingir os 20 minutos em determinados locais 

das freguesias de Rio Mau e Capela. 

De realçar a circunstância de se poder conjugar uma situação de maior potencial de grandes 

incêndios florestais nas freguesias de Luzim e Vila Cova, Abragão e Boelhe, dada a circunstância de se 

tratar de uma zona de sombra da Rede Nacional de Postos de Vigia, da qual resulta uma deteção 

mais tardia dos incêndios nascentes, associada a um maior tempo de deslocação dos meios de 1ª 

intervenção. 

Nas freguesias de Lagares e Figueira, Capela, Rio Mau, Sebolido e Canelas, apesar dos maiores 

tempos de deslocação das equipas de 1ª intervenção será de esperar tempos de alerta muito curtos 

que permitirão compensar esse maior tempo perdido na mobilização dos meios. 
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MAPA 28 – TEMPO POTENCIAL DE CHEGADA PARA A 1ª INTERVENÇÃO SEM POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

 

MAPA 28 | TEMPO POTENCIAL DE CHEGADA PARA 1ª INTERVENÇÃO SEM POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 

Com vista a potenciar a capacidade de 1ª intervenção do dispositivo de combate, apresenta-se no 

Mapa 29 o cálculo dos tempos de deslocação das equipas de 1ª intervenção considerando o pré-

posicionamento da equipa de SF 33-15 no LEE do Alto da Pegadinha da freguesia de Lagares e o 

posicionamento de um ECIN na Secção de Abragão dos BV de Penafiel. Desta forma, passam a ser 

garantidos tempos de deslocação das equipas de 1ª intervenção em menos de 5 minutos nas zonas 

do concelho mais críticas, pelo que se recomenda a adoção deste modelo de pré-posicionamento 

durante o período mais crítico de incêndios florestais. 
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MAPA 29 – TEMPO POTENCIAL DE CHEGADA PARA A 1ª INTERVENÇÃO COM POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

 

MAPA 29 | TEMPO POTENCIAL DE CHEGADA PARA 1ª INTERVENÇÃO SEM POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2016) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MAIO DE 2016 

Neste âmbito, apresenta-se uma descrição sintética dos conteúdos que integram os mapas e quadros 

apresentados para cada uma das vertentes da organização do dispositivo de DFCI. 

Analisando o Gráfico 2 e o Quadro 24, que apresentam o tempo médio de 1º intervenção de todas as 

ocorrências verificadas no período de 2002 a 2014 e por fase do DECIF verifica-se que em 

praticamente todas as freguesias o tempo de 1ª intervenção observado é inferior a 10 minutos em 

todas as fases do DECIF. Os maiores tempos de 1ª intervenção surgem na fase Delta, sendo de 

destacar um tempo médio de 1ª intervenção de 48 minutos na fase Echo (1 novembro a 31 de 

dezembro) na freguesia de Sebolido. 
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QUADRO 24 – TEMPO MÉDIO DE 1ª INTERVENÇÃO POR FREGUESIA E POR FASE DO DECIF 

FREGUESIA ALFA BRAVO CHARLIE DELTA ECHO 

Abragão 0:13 0:10 0:10 0:09 0:13 

Boelhe 0:15 0:18 0:09 0:21 0:07 

Bustelo 0:08 0:07 0:07 0:06 0:12 

Cabeça Santa 0:11 0:08 0:09 0:12 - 

Canelas 0:12 0:12 0:09 0:12 0:17 

Capela 0:14 0:21 0:13 0:15 0:11 

Castelões 0:12 0:09 0:10 0:08 0:10 

Croca 0:08 0:08 0:08 0:08 0:06 

Duas Igrejas 0:09 0:08 0:07 0:08 0:13 

Eja 0:09 0:08 0:08 0:13 0:11 

Fonte Arcada 0:07 0:07 0:06 0:05 0:06 

Galegos 0:09 0:07 0:07 0:08 0:06 

Guilhufe e Urrô 0:07 0:09 0:07 0:08 0:06 

Irivo 0:09 0:06 0:07 0:05 0:09 

Lagares e Figueira 0:11 0:12 0:11 0:09 0:12 

Luzim e Vila Cova 0:12 0:10 0:09 0:11 0:18 

Oldrões 0:15 0:05 0:14 0:05 0:20 

Paço de Sousa 0:10 0:07 0:05 0:08 0:09 

Penafiel 0:07 0:06 0:06 0:07 0:06 

Perozelo 0:04 0:07 0:08 0:07 - 

Rans 0:07 0:10 0:09 0:07 0:11 

Recezinhos (São Mamede) 0:09 0:09 0:08 0:07 - 

Recezinhos (São Martinho) 0:09 0:09 0:09 0:07 0:12 

Rio de Moinhos 0:10 0:10 0:08 0:11 0:27 

Rio Mau 0:16 0:07 0:11 0:14 - 

Sebolido 0:12 0:08 0:10 0:08 0:48 

Termas de S. Vicente 0:11 0:14 0:09 0:10 0:12 

Valpedre 0:13 0:13 0:07 0:11 0:11 

Tempo médio de intervenção 0:10 0:09 0:08 0:09 0:12 

Não obstante os dados oficiais apresentados, verifica-se que tempos calculados sofrem de um 

desfasamento relativamente à realidade observada pelo que não se considera que os mesmos sejam 

fiáveis na realização de qualquer análise que a isso diga respeito. 
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GRÁFICO 2 – TEMPO MÉDIO DE 1ª INTERVENÇÃO POR FREGUESIA E POR FASE DO DECIF 

 

1.3. Rescaldo e vigilância pós-incêndio 

Os reacendimentos representam um grave problema no concelho de Penafiel, uma vez que se estima 

que representem uma percentagem superior a 20% do número total de ocorrências que anualmente 

se verificam no concelho de Penafiel. A informação estatística oficial relacionada com esta matéria, e 

que se apresenta no Gráfico 3, é incoerente com a realidade verificada no terreno pelo que se 

considera que os mesmos não são fiáveis para a realização de uma análise efetiva do problema dos 

reacendimentos. 

GRÁFICO 3 – NÚMERO DE REACENDIMENTOS POR ANO NO PERÍODO DE 2002 A 2014 

 

Por si só o elevado número diário de ocorrências verificadas em Penafiel nas fases mais críticas de 

incêndios florestais seria motivo suficiente para justificar um elevado número de reacendimentos, uma 

vez que o elevado ritmo de novas ocorrências não permite uma efetiva consolidação dos rescaldos, 

mas observa-se que as mesmas se devem também à ausência de formação na técnica de rescaldos 

de forma a potenciar a intervenção das equipas de combate nesse tipo de ações. Por esse aspeto, 

recomenda-se a realização de um plano de formação em consolidação de rescaldo e o 

empenhamento de equipas específicas em consolidação de rescaldo que atuem num apoio de 

retaguarda às equipas do DECIF sempre que se verifique um elevado número diário de ocorrências. 
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2. Planeamento das ações referentes ao 3º eixo estratégico 

2.1. Metas e indicadores 

QUADRO 25 – METAS E INDICADORES PARA O 3º EIXO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ARTICULAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DETEÇÃO COM OS MEIOS 

DE 1ª INTERVENÇÃO 

OBJETIVO OPERACIONAL: ESTRUTURAR E GERIR A VIGILÂNCIA E A DETEÇÃO COMO UM SISTEMA INTEGRADO (DISPOSITIVO DE VIGILÂNCIA E DETEÇÃO) DE 

CARIZ MUNICIPAL 

Ação Metas Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Aumentar a 

eficácia do 

dispositivo de 

vigilância e 

deteção 

1.1. Diminuir o índice entre o 

número de incêndios florestais 

e o número de equipas de 

vigilância na fase Alfa 

Índice (nº) < 15 < 15 < 10 < 10 < 10 < 10 

1.2. Diminuir o índice entre o 

número de incêndios florestais 

e o número de equipas de 

vigilância na fase Bravo 

Índice (nº) < 15 < 15 < 10 < 10 < 10 < 10 

1.3. Diminuir o índice entre o 

número de incêndios florestais 

e o número de equipas de 

vigilância na fase Charlie 

Índice (nº) < 20 < 20 < 15 < 15 < 15 < 15 

1.4. Diminuir o índice entre o 

número de incêndios florestais 

e o número de equipas de 

vigilância na fase Delta 

Índice (nº) < 15 < 15 < 10 < 10 < 10 < 10 

1.5. Diminuir o índice entre o 

número de incêndios florestais 

e o número de equipas de 

vigilância na fase Echo 

Índice (nº) < 10 < 10 < 5 < 5 < 5 < 5 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORÇO DA CAPACIDADE DE 1ª INTERVENÇÃO 

OBJETIVO OPERACIONAL: ESTRUTURAR O NÍVEL MUNICIPAL DE 1ª INTERVENÇÃO 

Ação Metas Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2. Aumentar a 

eficácia do 

dispositivo de 1ª 

intervenção 

2.1. Diminuir o índice entre o 

número de incêndios florestais 

e o número de equipas de 1ª 

intervenção na fase Alfa 

Índice (nº) < 15 < 15 < 10 < 10 < 10 < 10 

2.2. Diminuir o índice entre o 

número de incêndios florestais 

e o número de equipas de 1ª 

intervenção na fase Bravo 

Índice (nº) < 15 < 15 < 10 < 10 < 10 < 10 

2.3. Diminuir o índice entre o 

número de incêndios florestais 

e o número de equipas de 1ª 

intervenção na fase Charlie 

Índice (nº) < 20 < 20 < 15 < 15 < 15 < 15 

2.4. Diminuir o índice entre o 

número de incêndios florestais 

e o número de equipas de 1ª 

intervenção na fase Delta 

Índice (nº) < 15 < 15 < 10 < 10 < 10 < 10 

2.5. Diminuir o índice entre o 

número de incêndios florestais 

e o número de equipas de 1ª 

intervenção na fase Echo 

Índice (nº) < 10 < 10 < 5 < 5 < 5 < 5 

3. Aumentar a 

eficácia da 1ª 

intervenção 

3.1. Garantir o menor tempo 

médio de 1ª intervenção na 

fase Alfa 

Tempo médio 

de 1ª 

intervenção 

(min) 

< 15 

min 

< 15 

min 

< 15 

min 

< 15 

min 

< 15 

min 

< 15 

min 

3.2. Garantir o menor tempo 

médio de 1ª intervenção na 

fase Bravo 

Tempo médio 

de 1ª 

intervenção 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORÇO DA CAPACIDADE DE 1ª INTERVENÇÃO 

OBJETIVO OPERACIONAL: ESTRUTURAR O NÍVEL MUNICIPAL DE 1ª INTERVENÇÃO 

Ação Metas Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(min) 

3.3. Garantir o menor tempo 

médio de 1ª intervenção na 

fase Charlie 

Tempo médio 

de 1ª 

intervenção 

(min) 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 

3.4. Garantir o menor tempo 

médio de 1ª intervenção na 

fase Delta 

Tempo médio 

de 1ª 

intervenção 

(min) 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 

< 10 

min 

3.5. Garantir o menor tempo 

médio de 1ª intervenção na 

Echo 

Tempo médio 

de 1ª 

intervenção 

(min) 

< 15 

min 

< 15 

min 

< 15 

min 

< 15 

min 

< 15 

min 

< 15 

min 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORIA DA EFICÁCIA DO RESCALDO E VIGILÂNCIA PÓS RESCALDO 

OBJETIVO OPERACIONAL: GARANTIR A CORRETA E EFICAZ EXECUÇÃO DO RESCALDO 

Ação Metas Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

4. 

Operacionalizar 

equipas 

específicas para 

rescaldo e 

vigilância pós 

rescaldo 

4.1. Constituição de uma 

equipa EMIF vocacionada 

para as ações de rescaldo  

Anualmente na 

fase Charlie 
1 1 1 1 1 1 

4.2. Constituição nos corpos 

de bombeiros de equipas 

complementares de apoio 

para as ações de rescaldo 

Nº de equipas 

constituídas 
0 3 3 3 3 3 

4.3. Intervenção das equipas 

de rescaldo nas ocorrências 

de incêndios florestais na fase 

Charlie 

% de incêndios 

com 

intervenção da 

equipa 

50% 80% 95% 95% 95% 95% 

2.2. Orçamento e responsáveis 

QUADRO 26 – ORÇAMENTO E RESPONSÁVEIS PARA O 3º EIXO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ARTICULAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DETEÇÃO COM OS MEIOS 

DE 1ª INTERVENÇÃO 

OBJETIVO OPERACIONAL: ESTRUTURAR E GERIR A VIGILÂNCIA E A DETEÇÃO COMO UM SISTEMA INTEGRADO (DISPOSITIVO DE VIGILÂNCIA E DETEÇÃO) DE CARIZ 

MUNICIPAL 

Metas Responsáveis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1. Diminuir o índice entre o número de 

incêndios florestais e o número de 

equipas de vigilância na fase Alfa 

CM + GNR + 

AFVS 
- - - - - - 

1.2. Diminuir o índice entre o número de 

incêndios florestais e o número de 

equipas de vigilância na fase Bravo 

CM + GNR + 

AFVS 
- - - - - - 

1.3. Diminuir o índice entre o número de 

incêndios florestais e o número de 

equipas de vigilância na fase Charlie 

CM + GNR + 

AFVS 
- - - - - - 

1.4. Diminuir o índice entre o número de 

incêndios florestais e o número de 

equipas de vigilância na fase Delta 

CM + GNR + 

AFVS 
- - - - - - 

1.5. Diminuir o índice entre o número de 

incêndios florestais e o número de 

equipas de vigilância na fase Echo 

CM + GNR + 

AFVS 
- - - - - - 

Sub-Total - - - - - - 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORÇO DA CAPACIDADE DE 1ª INTERVENÇÃO 
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OBJETIVO OPERACIONAL: ESTRUTURAR O NÍVEL MUNICIPAL DE 1ª INTERVENÇÃO 

Metas Responsáveis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2.1. Diminuir o índice entre o número de 

incêndios florestais e o número de 

equipas de 1ª intervenção na fase Alfa 

CB + AFVS - - - - - - 

2.2. Diminuir o índice entre o número de 

incêndios florestais e o número de 

equipas de 1ª intervenção na fase Bravo 

CB + AFVS - - - - - - 

2.3. Diminuir o índice entre o número de 

incêndios florestais e o número de 

equipas de 1ª intervenção na fase 

Charlie 

CB + AFVS - - - - - - 

2.4. Diminuir o índice entre o número de 

incêndios florestais e o número de 

equipas de 1ª intervenção na fase Delta 

CB + AFVS - - - - - - 

2.5. Diminuir o índice entre o número de 

incêndios florestais e o número de 

equipas de 1ª intervenção na fase Echo 

CB + AFVS - - - - - - 

3.1. Garantir o menor tempo médio de 1ª 

intervenção na fase Alfa 
CB - - - - - - 

3.2. Garantir o menor tempo médio de 1ª 

intervenção na fase Bravo 
CB - - - - - - 

3.3. Garantir o menor tempo médio de 1ª 

intervenção na fase Charlie 
CB - - - - - - 

3.4. Garantir o menor tempo médio de 1ª 

intervenção na fase Delta 
CB - - - - - - 

3.5. Garantir o menor tempo médio de 1ª 

intervenção na Echo 
CB - - - - - - 

Sub-Total - - - - - - 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORIA DA EFICÁCIA DO RESCALDO E VIGILÂNCIA PÓS RESCALDO  

OBJETIVO OPERACIONAL: GARANTIR A CORRETA E EFICAZ EXECUÇÃO DO RESCALDO  

Metas Responsáveis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

4.1. Constituição de uma equipa EMIF 

vocacionada para as ações de rescaldo  
CMP + CB 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 

4.2. Constituição nos corpos de 

bombeiros de equipas complementares 

de apoio para as ações de rescaldo 

GTF + CB - - - - - - 

4.3. Intervenção das equipas de 

rescaldo nas ocorrências de incêndios 

florestais na fase Charlie 

CMP + CB - - - - - - 

Sub-Total 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 

Total Anual 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 

Total Geral 75 000€ 
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4º Eixo Estratégico: Recuperar e 

reabilitar os ecossistemas 
O PNDFCI estabelece que a recuperação de áreas ardidas deverá ter em vista o aumento futuro da 

resiliência, devendo desenvolver-se em dois tempos: um primeiro, considerado um nível de 

emergência, relacionado com a proteção dos recursos e infraestruturas; um segundo, de médio prazo, 

dirigido para a requalificação dos espaços florestais dentro dos princípios de defesa da floresta contra 

incêndios. Releva-se, deste modo, como objetivo principal a avaliação dos impactos causados pelos 

incêndios e a implementação de estratégias de reabilitação a longo prazo. 

Pretende-se neste eixo de intervenção que se proceda ao estabelecimento de prioridades e tipos de 

intervenção que sejam especialmente vocacionados para o controlo da erosão e da cobertura do 

solo e avaliadas as necessidades de intervenção que incidam sobre os três elementos mais 

importantes: as encostas, as linhas de água e a rede viária florestal. 

Por sua vez, as ações de requalificação dos povoamentos florestais e de habitats florestais deverão 

aproveitar a janela de oportunidade que os próprios incêndios criam, com vista à implementação de 

alterações estruturais no território, através da infraestruturação e requalificação dos espaços florestais 

de acordo com bons princípios de DFCI e com a boa gestão florestal. 

Pretende-se, portanto, que o planeamento municipal de defesa da floresta contra incêndios avalie e 

identifique a vulnerabilidade dos ecossistemas florestais, com base na capacidade potencial de 

regeneração da vegetação após o fogo, no potencial de degradação do solo e na prioridade 

territorial, para a execução das ações no caso da ocorrência de um incêndio florestal. 

A definição da estratégia de atuação no âmbito deste 4º Eixo assenta nos objetivos estratégicos de 

“Recuperar e reabilitar os ecossistemas”.  

Neste sentido, identificam-se no PNDFCI objetivos operacionais cujo processo de planeamento se 

pretende enquadrado no nível municipal e dos quais resultam o conjunto de ações e 

indicadores/metas que se apresentam no Quadro 27. 

QUADRO 27 – ORIENTAÇÕES DO PNDFCI PARA O NÍVEL DE PLANEAMENTO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO 4º EIXO 

ESTRATÉGICO 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 

R
e

c
u

p
e

ra
r 

e
 r

e
a

b
ili

ta
r 

o
s 

e
c

o
ss

is
te

m
a

s 

Avaliação e 

mitigação dos 

impactos 

causados 

pelos 

incêndios e 

implementaçã

o de 

estratégias de 

reabilitação a 

longo prazo. 

Conduzir um programa 

específico dirigido à 

recuperação de áreas 

ardidas, aplicando as 

orientações estratégicas do 

Conselho Nacional de 

Reflorestação, dos Planos 

Regionais de Ordenamento 

Florestal e as 

recomendações técnicas 

do Centro PHOENIX do 

Instituto Florestal Europeu. 

Execução de ações 

imediatas de 

minimização de 

impactos, intervindo 

em grandes incêndios 

Municipal, 

Intermunicipal 

ICNF + INAG + 

IPPAR + IES + 

ANEFA + OPF 

Avaliar os trabalhos de 

reabilitação das áreas 

afetadas 

Avaliação e 

monitorização das 

ações. Constituição 

de equipas 

pluridisciplinares ao 

nível das NUTII 

NUT II 
ICNF + IES + 

GTF 

Avaliar a capacidade de 

recuperação das áreas 

ardidas 

Incidência em áreas 

ardidas superiores a 

500 hectares. 

Constituição de 

equipas 

pluridisciplinares ao 

nível das NUTII 

NUT II 
ICNF + IES + 

GTF 
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Decorrente dos objetivos estratégicos definidos pelo PNDFCI para o 4º Eixo, o PDDFCI do Porto 

estabeleceu também a execução, no nível de planeamento municipal, do conjunto de objetivos 

operacionais, ações e indicadores/metas que se apresentam no Quadro 28. 

QUADRO 28 - AÇÕES DO PDDFCI COM IMPLICAÇÕES PARA O NÍVEL DE PLANEAMENTO MUNICIPAL NO 

ÂMBITO DO 4º EIXO ESTRATÉGICO 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Entidades 

responsáveis 

R
e

c
u

p
e

ra
r 

e
 r

e
a

b
ili

ta
r 

o
s 

e
c

o
ss

is
te

m
a

s 

Avaliação e 

mitigação dos 

impactos 

causados 

pelos 

incêndios e 

implementaçã

o de 

estratégias de 

reabilitação a 

longo prazo. 

Orientações para as novas 

arborizações  

Estabelecer regras uniformes para todo 

o Distrito do Porto. 

Promover a compartimentação e 

diversificação da composição dos 

povoamentos florestais de acordo com 

as orientações dos PROF e do artigo 17.º 

do DL 124/2006 na nova redação do DL 

17/2009 

ICNF + CM + 

CCDR-N 

Não existem procedimentos normalizados relativamente às medidas de emergência e de médio prazo 

preconizadas no PNDFCI. Excecionalmente, caso se verifique a ocorrência de épocas severas de fogos 

florestais, poderão ser instituídos mecanismos excecionais de apoio ao controlo da erosão, à recolha 

de salvados, à silvopastorícia, entre outros, e à semelhança do que aconteceu. 

Com efeito, serão adotadas medidas no PMDFCI DE Penafiel as orientações presentes nos relatórios 

técnicos para a recuperação de áreas ardidas elaboradas pelo Instituto de Conservação da Natureza 

e Florestas, IP na sequência dos Grandes Incêndios Florestais da Catraia, Serra do Caramulo e de 

Picões. 

As ações propostas respeitam as orientações para a recuperação das áreas ardidas e estão 

enquadradas pelos regimes jurídicos das medidas de proteção fitossanitárias, quer o regime geral 

(Decreto-Lei n.º 154/2005, de 6 de setembro, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 243/2009, 17 de 

setembro), quer outros regimes específicos (incluindo o do controlo de nemátodo da madeira do 

pinheiro), quer ainda s relativos à proteção determinadas espécies (incluindo o de proteção do 

sobreiro e azinheira). 

1. Avaliação 

A avaliação rigorosa dos impactes e dos efeitos do fogo nos ecossistemas deverá averiguar, com o 

detalhe possível, as áreas em o solo perdeu o seu coberto protetivo e também o horizonte superficial 

orgânico. 

Este levantamento deve utilizar os critérios estabelecidos para a avaliação da intensidade dos 

incêndios e deverá ser objeto de zonamento das áreas prioritárias de intervenção nas áreas afetadas 

pelos incêndios florestais e com vista a constituir um suporte para o desenvolvimento futuro dos 

trabalhos de minimização da erosão e escorrência pós-fogo. 

1.1. Estabilização de emergência 

Atendendo aos objetivos da conservação da água e do solo da conservação das infraestruturas de 

DFCI, designadamente a rede viária florestal e as infraestruturas hidráulicas a ela associada, deverão 

ser consideradas como ponto de partida na priorização das ações de estabelecimento de 

emergência as áreas com elevado risco de erosão hídrica dos solos da Reserva Ecológica Nacional 

delimitadas no Plano Diretor Municipal de Penafiel em vigor e apresentados no Mapa 30. 
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MAPA 30 – ÁREAS COM NECESSIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

MAPA 30 | MAPA DAS ÁREAS COM NECESSIDADE  ESTAILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2015) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MARÇO DE 2015 

1.2. Reabilitação de povoamentos e habitats florestais 

A priorização das medidas de recuperação de áreas ardidas relativas à reabilitação de povoamentos 

e habitats florestais deverá atender à menor resiliência das espécies florestais que constituem os 

espaços florestais do concelho, pelo que se identificam no Mapa 31 as áreas de povoamentos 

florestais existentes, com exceção dos povoamentos de eucalipto por estes possuírem uma boa 

adaptação ao fogo e consequentemente uma elevada resiliência à sua passagem.  

Relativamente aos habitats florestais, identificam-se as áreas mais relevantes com ocupação de 

espécies invasoras e as linhas de água permanentes com vista à identificação das galerias ripícolas 

associadas e relativamente às quais se deverá potenciar a sua recuperação no âmbito da 

intervenção deste 4º Eixo prioritário de intervenção. 
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MAPA 31 – ÁREAS COM NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO DE POVOAMENTOS E HABITATS 

 

MAPA 31 | MAPA DAS ÁREAS COM NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO DE POVOAMENTOS E HABITATS 

 

FONTE(S) COORDENADAS ELABORAÇÃO DATA 

 CMP (2015), DGT(2015) PT-TM06/ETRS89 PAULO BESSA MARÇO DE 2015 

2. Planeamento das ações referentes ao 4º eixo estratégico 

A avaliação e conhecimento da progressão e desenvolvimento dos incêndios são elemento chave no 

aperfeiçoamento do planeamento e da implantação de um conjunto de infraestruturas que 

minimizem a possibilidade de ocorrência de grandes incêndios florestais e que poderão passar pela 

execução das diversas componentes da rede regional, designadamente a prossecução da 

implantação da rede primária e o fortalecimento simultâneo das restantes componentes da rede 

regional da DFCI, sobretudo nas vertentes de gestão estratégica de combustíveis – estabelecimento e 

manutenção de mosaicos de parcelas e de faixas de proteção aos aglomerados populacionais. 

A avaliação e identificação das situações que necessitam de intervenções no âmbito da 

recuperação de áreas ardidas deverá ser efetuada sempre que se verifique a ocorrência de grandes 
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incêndios florestais, devendo a Câmara Municipal comunicar ao Instituto da Conservação da 

Natureza e Florestas IP o produto desse levantamento para que, em conjunto, se possam definir 

estratégias de atuação com vista à mitigação dos problemas identificados. 

2.1. Estabilização de emergência 

No combate à erosão dos solos decorrente de um incêndio florestal, existe uma janela de 

oportunidade muito curta para a execução de medidas preventivas, uma vez que frequentemente 

são as chuvas de fim de Verão e de Outono que possuem maior potencial erosivo. Neste sentido, as 

principais áreas de intervenção deverão centrar-se nas situações onde os impactos mais significativos, 

nomeadamente: 

a) Proteção e recuperação de linhas de água; 

b) Proteção de encostas e áreas suscetíveis a forte erosão laminar ou ravinamentos; 

c) Proteção de caminhos e faixas de interrupção de combustíveis (aceiros). 

Deve ser garantida uma monotorização mais intensa nos meses que se seguem à ocorrência do 

incêndio florestal, identificando as necessidades de reforço das estruturas, já que com a ocorrência 

das primeiras chuvas poderá ser essencial beneficiar os sistemas hidráulicos – valetas e aquedutos, 

pelo previsível aumento de escorrência superficial das águas, criando alguns onde tal se verifique 

necessário. Poderá ser necessária a estabilização de taludes e aterros para prevenir deslizamentos de 

terras. 

A queda de arvoredo de grande porte queimado ou entretanto debilitado constitui um risco 

acrescido para o trânsito na rede viária que atravessam povoamentos ou que possuam arvoredo de 

alinhamento. Com vista a reduzir esse risco, os troços das rodovias nacionais, municipais e vicinais que 

possuam arvoredo contíguo deverão ser sujeitos a vigilância especial pela identidade gestora com o 

objetivo de: 

d) Serem identificadas necessidades de intervenção, para cumprimento do disposto nos números 

1 e 2 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 (remoção de materiais queimados numa faixa 

mínima de 25 m para cada lado das faixas de circulação); 

e) Serem notificados os proprietários responsáveis por essa remoção.  

A responsabilidade de intervenção na estabilização de emergência decorrente de grandes incêndios 

florestais deverá ser assumida pela Câmara Municipal de Penafiel, em particular no que respeita às 

infraestruturas de DFCI, pela entidade gestora da Zona de Intervenção Florestal e pelos próprios 

proprietários florestais no que decorre das intervenções a incidir em propriedade privada. 

2.2. Reabilitação de povoamentos e habitats florestais 

Não existindo no concelho de Penafiel áreas de públicas ou sob gestão do estado, a responsabilidade 

da implementação das medidas de reabilitação de povoamentos e habitats florestais pertence aos 

proprietários florestais e/ou à entidade gestora da Zona de Intervenção Florestal de Entre Douro e 

Minho e Sousa nos casos em a área de ZIF seja afetada.  

Os procedimentos a adotar na efetivação da reabilitação de povoamentos e habitats florestais nas 

áreas percorridas por incêndios deverão atender às orientações apresentadas nos pontos seguintes.  

2.2.1. Medidas a aplicar nas galerias ribeirinhas 

Os sistemas ribeirinhos mediterrânicos são caracterizados por uma forte capacidade regenerativa pós-

incêndio, resultado de milhões de anos de evolução num contexto em que o fogo é um dos mais 

poderosos fatores ecológicos. 

Numa situação normal, a regeneração das espécies lenhosas é imediata, a partir do sistema radicular 

não afetado (Alnus, Salix, Populus, Quercus, etc.), o mesmo sucedendo com espécies vivazes; as 

espécies anuais características da região surgirão após as primeiras chuvas do Outono.  
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As intervenções deverão centrar-se na limpeza e desobstrução das margens e leitos dos cursos de 

água, nos casos em que tal impeça o normal fluir dos caudais ou propicie um elevado risco de 

agravamento das condições fitossanitárias ou de perigo de incêndio. 

A condução destas formações deverá favorecer a rápida recuperação das formações clímax (e, em 

especial, do estrato arbóreo), de forma a garantir a descontinuidade horizontal e vertical dos 

combustíveis dos níveis arbustivo, herbáceo e escandente.    

A regeneração artificial de bandas ribeirinhas apenas deverá ser realizada quando se verificar uma 

destruição total de vegetação pré-existentes (o que acontece raramente, face ao comportamento 

do fogo nestas zonas) ou quando a situação pré-existente se caracterizava já por uma acentuada 

degradação, por exemplo sem a presença de estrato arbóreo/arbustivo, com dominância de 

espécies exóticas invasoras ou com uma flora banal. 

Poderá ser recomendada, ainda em ações integradas de combate à erosão ou de correção 

torrencial. 

Atendendo à notável variedade genética e originalidade de muitas formações florestais ribeirinhas, o 

material vegetal a utilizar (sementes, estacas, plântulas) deverá ser proveniente de bandas ripícolas 

das imediações do local a regenerar. A não observância deste preceito poderá acarretar o 

empobrecimento ecológico e a poluição genética irreversível de numerosas espécies características 

dos ecossistemas afetados, especialmente ao nível dos géneros mais suscetíveis à hibridação (Salix, 

etc.). 

Atender à composição e estrutura das formações florestais características da região. O 

acompanhamento da regeneração natural da vegetação ribeirinha deverá ter como referência as 

formações exóticas invasoras, da gestão hidráulica, etc. 

2.2.2. Medidas a aplicar em áreas ocupadas com resinosas  

Torna-se imperioso que as árvores ardidas sejam removidas da área o mais rapidamente possível 

evirando que estas se tornem atrativas e sejam colonizadas por insetos prejudiciais. Particular atenção 

deverá ser dada à remoção da copa das árvores, de forma a evitar que estas venham não só a 

albergar insetos prejudiciais como também contribuir para o aumento da carga combustível no solo. 

Deve ser conferida prioridade ao corte e extração das árvores cuja percentagem de afetação pelo 

fogo seja superior a 75% da capa, dada a sua muito baixa capacidade de recuperação e manter sob 

vigilância intensiva as árvores cuja percentagem de afetação da copa se situe entre os 50 e os 75%, 

para que no outono se possa fazer uma nova avaliação e promover ao corte e extração daqueles 

cujo estado vegetativo se agravou e/ou que tenham sido atacadas por pragas e doenças. 

Dado que também as árvores “afogueadas”, com ou sem sintomas, e localizadas nas bordaduras dos 

incêndios são extremamente atrativas e vulneráveis ao ataque de insetos, deve-se efetuar uma 

monotorização continua das áreas de pinhal contiguas à áreas ardidas, numa faixa não inferior a 50 

metros para lá da bordadura, pelo menos durante 2 anos, de modo a rerem detetadas precocemente 

possíveis focos de pragas e doenças, nos quais devem de ser aplicadas medidas de controlo das 

populações dos agentes.  

As ações de corte e transporte do material lenhoso deverão estar, respetivamente, enquadradas e 

acompanhadas do Manifesto de Exploração Florestal de Coníferas, nos termos da legislação 

específica (Decreto-Lei n.º 95/2011). 

Estabelecimento de novos planos de arborização que comtemplam a aplicação de medidas para a 

diminuição dos riscos de incêndio.  

2.2.3. Medidas a aplicar em áreas ocupadas com eucaliptos 

Os povoamentos de eucalipto, em função da intensidade do incêndio, poderão manter-se vivos, 

rebentando ao longo do tronco e, quando cortados, podem constituir um novo povoamento. No 
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entanto, as perdas de madeira podem ser totais para povoamentos jovens e diminuem à medida que 

os povoamentos são mais velhos. Estes valores dependem naturalmente da dimensão das árvores e da 

intensidade do fogo. 

De qualquer modo, em termos de prevenção de riscos fitossanitários devem ser conduzidas ações de 

modo a evitar o aparecimento da broca e do cancro do eucalipto promovendo-se o aproveitamento 

económico da madeira, designadamente cortar as árvores queimadas, descansar e aproveitar 

economicamente ainda a madeira, logo que surja rebentação (para que se garanta a existência de 

atividade fisiológica). Caso os cepos se encontrem danificados então há que ponderar nova 

arborização. 

2.2.4. Medidas a aplicar em áreas de sobreiros 

Ainda que com uma expressão reduzida no concelho de Penafiel quando comparado com outras 

espécies florestais, os povoamentos de sobreiro percorridos pelo fogo deverão ser objeto de 

monitorização o mais cedo possível, devendo ser conferida prioridade às áreas onde ocorreram 

descortiçamentos nos últimos 3 anos, para identificação das árvores que apresentem sinais evidentes 

do ataque do plátipo (presença de serrim fresco saindo de orifícios no tronco e acumulando na base 

das árvores), que devem ser especialmente acompanhadas para que seja tomada decisão sobre o 

seu corte na próxima primavera. 

Em áreas onde forem detetadas fortes ataques de plátipo deve ser considerada a possibilidade de 

instalação de armadilhas com feromona específica.  

Todo o material cortado que resulte da aplicação de medidas fitossanitárias, deve ser destruído, se 

possível no próprio local ou em local apropriado, através da queima observando os condicionalismos 

relativos ao período crítico dos incêndios florestais, ou, em alternativa, ser o material coberto com rede 

inseticida devidamente autorizada para o efeito observando-se os condicionalismos específicos para 

a sua utilização. 

Nas árvores que vierem a recuperar é conveniente proceder-se ao corte de ramos e pontas secas, 

não só como medida de proteção fitossanitária, mas também para evitar eventuais esgaçamentos 

não devendo esta ação ser estendida às partes vivas da copa. 
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5º Eixo Estratégico: Adoção de uma 

estrutura orgânica funcional e eficaz 
A integração dos esforços das múltiplas instituições e agentes envolvidos na Defesa da Floresta Contra 

Incêndios é fulcral para a concretização dos eixos estratégicos apresentados, pelo que se requer uma 

organização que viabilize o trabalho de equipa e avalie os resultados das suas ações. 

O PNDFCI adota assim uma estrutura que assenta em três níveis de intervenção, o Municipal, o Distrital 

e o Nacional, pelo que se pretende que sejam estabelecidas ligações institucionais entre as 

organizações que mais diretamente estão envolvidas no Sistema Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios. 

Conforme estabelecido no PNDFCI para o nível municipal, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

é o elo de ligação das várias entidades, sendo o PMDCI o instrumento orientador das diferentes ações. 

A este nível, os Serviços Municipais de Proteção Civil deverão garantir, em sede do Plano Operacional 

Municipal, a coordenação de todas as operações e forças, de socorro, emergência e assistência e 

consequentemente da atividade operacional, garantir a ligação operacional permanente do 

município ao CDOS, e o apoio às operações de socorro, emergência e assistência. 

Pretende o PNDFCI que esta estrutura, na dependência hierárquica e funcional do Presidente da 

Câmara Municipal, permita acompanhar de perto todo o trabalho de planeamento da prevenção e 

a operacionalização das ações de silvicultura preventiva, o acesso às manchas florestais e propondo 

medidas para a beneficiação de estruturas de apoio ao combate aos incêndios florestais. Será numa 

visão integrada ao nível municipal que, em sede da CMDF, será possível operacionalizar as ações de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, integrar a componente de sensibilização e formação junto das 

populações para a tomada de consciência de práticas erradas do uso do fogo e da necessidade da 

implementação de medidas de autodefesa, e o aumento da fiscalização por parte do SEPNA/GNR.  

A definição da estratégia de atuação no âmbito deste 4º Eixo assenta nos objetivos estratégicos de 

“Princípios” e “Ao nível municipal, organizar o Serviço Municipal de Proteção Civil”.  

Neste sentido, identificam-se no PNDFCI objetivos operacionais de cujo planeamento se pretende 

enquadrado no nível municipal e dos quais resultam o conjunto de ações e indicadores/metas que se 

apresentam no Quadro 29. 

QUADRO 29 – ORIENTAÇÕES DO PNDFCI PARA O NÍVEL DE PLANEAMENTO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO 5º EIXO 

ESTRATÉGICO 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 

P
ri
n

c
íp

io
s 

Preparar uma 

estrutura para 

sustentar as 

ações e metas 

antes 

abordadas 

aos níveis 

Municipal, 

Distrital e 

Nacional. 

Estabelecer a tão necessária relação de proximidade 

entre os níveis Nacional, Distrital e Municipal.  

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

MAI + CM 

Potenciar os recursos (humanos e materiais) para uma 

adequada capacidade de intervenção nos diversos 

Teatros de Operações.  

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

MAI + MADRP 

+ CM 

Implementar uma adequada cultura logística 

suportada por uma estrutura integrada e sustentada 

ao nível Nacional, Distrital e Municipal.  

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

MAI + CM 

Descentralizar a formação de âmbito regional, 

apoiando-se nos Centros de Formação já existentes, 

implementar modelos de formação contínua nos CB 

com vista a incentivar o uso de novos métodos e 

técnicas de combate em incêndios florestais, de que 

se destaca como medidas privilegiadas as técnicas 

de sapador e contrafogo.  

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

ANPC + CNOS 

+ SMPC + 

CDOS + ENB 



 

 

CADERNO II – PLANO DE AÇÃO 

88 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Ação a desenvolver Indicadores/Metas 

Nível de 

planeamento 

Entidades 

responsáveis 
P
ri
n

c
íp

io
s 

Integrar os PDFCI, elaborados ao nível do Concelho 

(Estrutura Municipal), numa ótica Distrital, e Nacional, 

sem prejuízo da necessária articulação, consolidação 

(através da implementação de exercícios de âmbito 

Municipal, Distrital e Nacional) e consequente 

adaptação aos três níveis.  

Municipal, 

Distrital, 

Nacional 

MAI + CM 

A
o

 n
ív

e
l 
m

u
n

ic
ip

a
l,
 o

rg
a

n
iz

a
r 

o
 

S
e

rv
iç

o
 M

u
n

ic
ip

a
l 
d

e
 P

ro
te

ç
ã

o
 C

iv
il 

 

Ao nível 

municipal, 

monitorizar as 

operações de 

socorro e 

assistência, e, 

garantir o 

necessário 

apoio técnico 

e logístico. 

A CMDFCI é o elo de ligação das várias entidades, 

sendo o PMDFCI o instrumento orientador das 

diferentes ações. Anualmente, as CMDFCI devem 

assentar a sua atividade da vigilância, deteção, 

fiscalização, 1ª intervenção e combate, em planos 

expeditos de carácter operacional municipal (POM) 

mobilizando e tirando partido de todos os agentes na 

área de influência municipal. 

Os SMPC deverão garantir, em sede de POM a 

coordenação de todas as operações e forças, de 

socorro, emergência e assistência e 

consequentemente da atividade operacional, 

garantir a ligação operacional permanente do 

município ao CDOS, e o apoio aos órgãos e às 

operações de socorro, emergência e assistência.  

Municipal CM 

Não se encontram estabelecidos no PDDFCI do Porto objetivos operacionais, ações e 

indicadores/metas no âmbito do 5º Eixo estratégico e cuja execução se pretenda ao nível do 

planeamento municipal. 

1. Avaliação 

1.1.  Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Penafiel foi formalmente constituída em 14 de Junho 

de 2004 nos termos do disposto da Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio, e apresenta atualmente a seguinte 

composição: 

a) O Presidente da Câmara Municipal ou seu representante legal; 

b) Um representante do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas; 

c) O elemento da estrutura de comando de cada um dos corpos de bombeiros existentes no 

concelho; 

d) Um representante da Guarda Nacional Republicana; 

e) Um representante da Associação Florestal do Vale do Sousa; 

f) Um Presidente de Junta de Freguesia, designado pela Assembleia Municipal; 

g) Outras entidades e personalidades, convidadas pelo Presidente da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta, designadamente: 

i. Um representante dos Agrupamentos de Escuteiros do concelho; 

ii. Um representante das Zona de Intervenção Florestal de Entre Douro e Sousa; 

iii. Os representantes dos Clubes de Caçadores do concelho; 

iv. Um representante de Clubes Todo-o-Terreno do concelho; 

v. Os representantes das empresas de celulose com propriedades no concelho. 

Atualmente, nos termos do Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 

17/2009, de 14 de Janeiro, a Comissão possui as seguintes atribuições: 

a) Articular a atuação dos organismos com competências em matéria de defesa da floresta, no 

âmbito da sua área geográfica;  

b) Elaborar um plano de defesa da floresta contra incêndios, que defina as medidas necessárias 

para o efeito e que inclua a previsão e planeamento integrado das intervenções das 

diferentes entidades perante a ocorrência de incêndios, em consonância com o PNDFCI, com 

o respetivo plano distrital de defesa da floresta contra incêndios e com o respetivo plano 

regional de ordenamento florestal;  
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c) Avaliar e propor ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas IP, de acordo com o 

estabelecido nos planos referidos na alínea b), os projetos de investimento de prevenção e 

proteção da floresta contra incêndios e levar a cabo a sua execução;  

d) Acompanhar o desenvolvimento dos programas de controlo de agentes bióticos e promover 

ações de proteção florestal;  

e) Desenvolver ações de sensibilização da população;  

f) Promover a criação de grupos de autodefesa dos aglomerados populacionais integrados ou 

adjacentes a áreas florestais, sensibilizando para tal a sociedade civil e dotá-los de meios de 

intervenção, salvaguardando a formação do pessoal afeto a esta missão, para que possa 

atuar em condições de segurança;  

g) Proceder à identificação e aconselhar a sinalização das infra -estruturas florestais de 

prevenção e proteção da floresta contra incêndios, para uma utilização mais rápida e eficaz 

por parte dos meios de combate; 

h) Identificar e propor as áreas florestais a sujeitar a informação especial, com vista ao 

condicionamento do acesso, circulação e permanência;  

i) Colaborar na divulgação de avisos às populações;  

j) Avaliar os planos de fogo controlado que lhe forem apresentados pelas entidades 

proponentes, no âmbito do previsto no Regulamento do Fogo Controlado;  

k) Emitir, quando solicitado, parecer sobre os programas nacionais de defesa da floresta. 

A Comissão reúne normalmente no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, estando o seu 

funcionamento regulamentado através de regimento próprio aprovado em 2009. 

No período de 2004 a 2015, e de acordo com o cronograma apresentado no Quadro 30, a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta reuniu 25 vezes, com uma média de 2 a 3 reuniões anuais, com 

exceção do ano de 2007 em que a mesma não reuniu.  

QUADRO 30 - HISTÓRICO DE REUNIÕES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA DE PENAFIEL NO 

PERÍODO DE 2004 A 2015 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2004      1       

2005    2  1   1    

2006    1      1  1 

2007             

2008    1      1  1 

2009   1  1        

2010  1  1       1  

2011 1    1      1  

2012    1         

2013     1        

2014    1    1    1 

2015    1        1 

No decorrer da sua atividade destacam-se as seguintes deliberações: 

a) Parecer favorável para a apresentação de uma candidatura ao Fundo Florestal Permanente 

em setembro de 2005; 

b) Parecer favorável à apresentação de uma candidatura para a constituição de uma equipa 

de sapadores florestais em outubro de 2006; 

c) Parecer favorável e submissão para aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios em Dezembro de 2006; 

d) Parecer favorável à revisão e submissão para aprovação do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios em abril de 2008; 
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e) Parecer favorável ao Plano de Defesa da Floresta da ZIF de Entre Douro e Sousa em outubro 

de 2008; 

f) Parecer favorável à constituição, pela Associação Florestal do Vale do Sousa, de uma equipa 

de sapadores florestais em dezembro de 2008; 

g) Aprovação do regimento da Comissão Municipal de Defesa da Floresta em março de 2009; 

h) Parecer favorável ao Regulamento Municipal do Uso do Fogo em março de 2009; 

i) Aprovação da alteração do PMDFCI no que respeita à Rede Terciária de Faixas de Gestão e 

Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível nas componentes da rede elétrica em 

março de 2009; 

j) Aprovação do Plano Operacional Municipal em maio de 2009; 

k) Parecer favorável à candidatura ao PRODER no âmbito da ação 2.3.1.1 Minimização de riscos 

em fevereiro de 2010; 

l) Aprovação do Plano Operacional Municipal em maio de 2010; 

m) Aprovação condicionada do Plano de Fogo Controlado n.º 05/38/2007; 

n) Reapreciação e aprovação do Plano de Fogo Controlado n.º 05/38/2007; 

o) Aprovação do Plano Operacional Municipal em maio de 2011; 

p) Aprovação do Plano Operacional Municipal em abril de 2012; 

q) Aprovação do Plano Operacional Municipal em maio de 2013; 

r) Aprovação do Plano Operacional Municipal em abril de 2014; 

s) Aprovação do Plano Operacional Municipal em abril de 2015. 

1.2. Gabinete Técnico Florestal 

Em Abril de 2005 o Município de Penafiel procedeu à criação do Gabinete Técnico Florestal, 

atualmente integrado no Serviço Municipal de Proteção Civil e possuindo um técnico superior e uma 

assistente técnica, que presta o apoio e acompanhamento técnico e administrativo necessário à 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta e assegura o desenvolvimento das seguintes tarefas: 

a) Acompanhamento dos programas de ação previstos no PMDFCI; 

b) Centralização da informação relativa aos incêndios florestais ocorridos no concelho; 

c) Promoção do cumprimento das ações previstas no SNDFCI; 

d) Acompanhamento e divulgação do risco diário de incêndio florestal; 

e) Relacionamento com entidades públicas e privadas no âmbito da defesa da floresta contra 

incêndios; 

f) Coadjuvação do Presidente da Comissão e da Comissão Municipal de Proteção Civil em 

reuniões e em situações de emergência, quando relacionadas com incêndios florestais; 

g) Supervisão e controlo de qualidade das obras municipais e subcontratadas no âmbito de 

DFCI; 

h) Implementação e Gestão de SIG’s no âmbito da DFCI; 

i) Emissão de propostas e de pareceres no âmbito das medidas e ações DFCI; 

j) Emissão de pareceres relativamente ao Uso do Fogo; 

k) Promoção de ações de sensibilização;  

l) Participação em ações de Formação e Treino no âmbito da DFCI; 

m) Gestão dos meios municipais associados à DFCI e ao combate de incêndios florestais; 

n) Apoio técnico no Posto de Comando em incêndios florestais na análise do comportamento do 

fogo e na execução de manobras de fogo de supressão; 

o) Elaboração de relatórios sobre Grandes Incêndios Florestais; 

p) Levantamento de áreas ardidas. 

O Gabinete Técnico Florestal obteve financiamento para apoio ao seu funcionamento no período de 

2005 a 2013, possui um local de funcionamento próprio e os equipamentos considerados suficientes e 

adequados para a sua atividade, designadamente: 

a) Viatura todo-o-terreno; 

b) Computador fixo e portátil; 
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c) Impressora e multifunções; 

d) Impressora para grandes formatos; 

e) GPS para levantamentos de campo; 

f) Estação meteorológica portátil; 

g) Equipamento de proteção individual; 

h) Outros equipamentos operacionais. 

O técnico do Gabinete Técnico Florestal, com habilitação superior em Engenharia Florestal, possui as 

seguintes competências técnicas: 

a) Credenciação em fogo controlado; 

b) Credenciação em fogo de supressão; 

c) Certificado de competências pedagógicas; 

d) Análise meteorológica e do comportamento do fogo em incêndios florestais; 

e) Apoio ao Posto de Comando em incêndios florestais; 

f) Simulação do comportamento do fogo; 

g) Produção de cartografia em ambiente SIG. 

1.3. Necessidades de formação 

Com vista a potenciar a intervenção de cada uma das entidades envolvidas na Defesa da Floresta 

Contra Incêndios consideram-se as seguintes necessidades de formação identificadas no Quadro 31: 

QUADRO 31 – NECESSIDADES DE FORMAÇÃO, POR ENTIDADE, NO ÂMBITO DA DFCI 

Domínio Necessidades Entidades 
Número de 

elementos 

1ª Intervenção em 

incêndios florestais 

Técnicas de 1ª intervenção em 

incêndios florestais 
Entidades com kit’s de 1ª intervenção 20 

Protocolos de segurança no combate 

a incêndios florestais 
Entidades com kit’s de 1ª intervenção 20 

Combate aos 

incêndios florestais 

Conceitos de meteorologia associada 

aos incêndios florestais 

BV de Penafiel 15 

BV de Paço de Sousa 15 

BV de Entre-os-Rios 15 

Sapadores florestais 5 

Técnicas de rescaldo em incêndios 

florestais 

BV de Penafiel 15 

BV de Paço de Sousa 15 

BV de Entre-os-Rios 15 

Sapadores florestais 5 

Entidades com kit’s de 1ª intervenção 20 

Utilização da Cartografia de Apoio à 

Decisão no combate a incêndios 

florestais 

BV de Penafiel 5 

BV de Paço de Sousa 5 

BV de Entre-os-Rios 5 

Comunicações no Teatro de 

Operações 

Gabinete Técnico Florestal 1 

Sapadores florestais 5 

Investigação de 

causas de 

incêndios florestais 

Preservação de indícios no combate 

aos incêndios florestais 

BV de Penafiel 15 

BV de Paço de Sousa 15 

BV de Entre-os-Rios 15 

Sapadores florestais 5 
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Utilização de sistemas de informação 

geográfica 
SEPNA/NPA 4 

Capacitação de 

autarcas locais 

Introdução ao Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios 
Juntas de Freguesia 28 
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2. Planeamento das ações referentes ao 5º eixo estratégico 

2.1. Organização do Sistema de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios 

No âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, as várias entidades 

intervenientes possuem as funções e responsabilidades apresentadas no Quadro 32. 

QUADRO 32 - FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS ENTIDADES INTERVENIENTES NO SDFCI 

                          Funções e responsabilidades 
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ICNF 

DGACPPF NDM  NML 
        

Divisão de Gestão Operacional e 
Fiscalização 

RL   
        

Corpo Nacional de Agentes 
Florestais 

   
        

CDDF D  D 
        

Vigilantes da natureza   RL 
        

Equipas de 1.ª intervenção    
        

Indústrias 
florestais 

PortucelSoporcel e Altri L   
        

AFOCELCA (meios aéreos e 
equipas de 1.ª intervenção) 

   
        

Outros proprietários e gestores florestais* L  NRML 
        

Municípios 

CMDF/GTF/SMPC M  ML 
        

Outros serviços municipais   ML 
        

Juntas de Freguesia L  L 
        

Exército 

Sapadores especiais do Exército    
        

Engenharia militar    
        

Equipas de sapadores florestais    
        

Entidades detentoras de máquinas**    
        

Entidades gestoras de zonas de caça    
        

Organizações não-governamentais de ambiente   NL 
        

GNR 

 GIPS   L 
        

SEPNA   L 
        

Destacamentos territoriais    
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                          Funções e responsabilidades 
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Polícia de Segurança Pública    
        

Polícia Judiciária    
        

Polícia Marítima    
        

Aeroclubes    
    

    

ANPC 

CNOS/meios aéreos N  N 
    

N N N N 

CDOS do Porto D   
    

D D D D 

Equipas de combate a incêndios    
        

Corpos de bombeiros   ML 
        

Munícipes, proprietários florestais e visitantes 
 

 
         

Legenda das siglas: 

N – Nível Nacional 

D – Nível Distrital 

R – Nível Regional 

M – Nível Municipal 

L – Nível Local 

Legenda das cores: Legenda dos símbolos: 

* Inclui proprietários particulares, entidades gestoras de baldios, 

entidades gestoras de ZIF ou de propriedades associadas, autarquias 

locais detentoras de propriedades florestais, etc. 

** Inclui empresas de obras públicas e de trabalhos agrícolas e florestais 

e outras entidades não citadas no quadro, que detenham máquinas 

pesadas de rasto, tratores agrícolas ou florestais com maquinaria 

associada (grades, etc.) ou ainda veículos porta-máquinas (zorras). 

 Sem intervenção significativa 

 Com competências significativas 

 Com competências de coordenação 

 Deveres cívicos 

2.2. Programa de formação 

Com vista a direcionar e potenciar os elementos das diversas entidades que se enquadram no nível 

municipal de intervenção do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, propõe-se o 

estabelecimento do programa de formação apresentado no Quadro 33: 

QUADRO 33 – PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PMDFCI 

Ação de formação 
Número de 

participantes 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1ª Intervenção em incêndios florestais 20 1 1 1 1 1 1 

Meteorologia associada aos incêndios florestais 50 1 1 1 1 1 1 

Técnicas de rescaldo em incêndios florestais 70 1 1 1 1 1 1 

Utilização da Cartografia de Apoio à Decisão no 

combate a incêndios florestais 
15 1 1 1 1 1 1 

Comunicações no Teatro de Operações 6 1   1   

Preservação de indícios no combate aos 

incêndios florestais 
50 1 1 1 1 1 1 

Utilização de sistemas de informação geográfica 4  1  1   

Introdução ao Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta 
28   1    
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Para a execução do programa de formação apresentado considera-se o envolvimento e a 

disponibilização dos recursos de cada uma das entidades representadas na Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta e intervenientes no Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, pelo 

que se apresenta Quadro 34 uma estimativa do orçamento previsto para a sua concretização. 

QUADRO 34 – ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PMDFCI 

Ação de formação 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1ª Intervenção em incêndios florestais 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 

Meteorologia associada aos incêndios florestais 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 

Técnicas de rescaldo em incêndios florestais 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 

Utilização da Cartografia de Apoio à Decisão no combate a 

incêndios florestais 
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 

Comunicações no Teatro de Operações 100€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 

Preservação de indícios no combate aos incêndios florestais 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 

Utilização de sistemas de informação geográfica 0€ 300€ 0€ 300€ 0€ 0€ 

Introdução ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 

Total 1800€ 2000€ 1800€ 2100€ 1700€ 1700€ 

2.3. Atividade da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios estabelece, com vista a operacionalizar a 

execução do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que a Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta deverá reunir 4 vezes no ano. 

Pelo exposto, propõe-se o estabelecimento do cronograma de reuniões da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta para o período de vigência do Plano Municipal de Defesa da Floresta apresentado 

no Quadro 35. 

QUADRO 35 - CRONOGRAMA DE REUNIÕES DA CMDF PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PMDFCI 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2016       1*   1   

2017 1   1   1*   1   

2018 1   1   1*   1   

2019 1   1   1*   1   

2020 1   1   1*      

2021 1   1   1*      

* Composição reduzida da CMDF 

De acordo com o cronograma de reuniões apresentado, a Comissão deverá atender ao seguinte 

plano de trabalhos:  

a) Em outubro procede à avaliação do período crítico de incêndios florestais e estabelece o 

planeamento das ações de prevenção a desenvolver;  

b) Em janeiro procede à monitorização anual das ações de prevenção programadas, analisa o 

relatório anual de desempenho da fiscalização e estabelece a estratégia anual de 

fiscalização e dissuasão; 
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c) Em abril analisa o desenvolvimento das ações de prevenção desenvolvidas e procede à 

aprovação do Plano Operacional Municipal; 

d) Em Julho acompanha a situação relativa ao período crítico de incêndios florestais. 

2.4. Plano Operacional Municipal 

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta deverá estabelecer, através do Plano Operacional 

Municipal, as atividades de vigilância, deteção, fiscalização, 1ª intervenção e combate, com vista a 

mobilizar e tirar partido de todos os agentes na área de influência municipal. 

Será através da aprovação do Plano Operacional Municipal que os SMPC/GTF deverão garantir a 

coordenação de todas as operações e forças, de socorro, emergência e assistência e 

consequentemente da atividade operacional, assim como a ligação operacional permanente do 

município ao CDOS, e o apoio aos órgãos e às operações de socorro, emergência e assistência.  

O Plano Municipal Operacional deverá ser aprovado anualmente pela Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta até 15 de Abril. 

2.5. Período de vigência do PMDFCI 

Nos termos do disposto no artigo 9.º do Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios aprovado pelo Despacho n.º 4345/20012 do Secretário de Estado das Florestas e 

Desenvolvimento Rural, o PMDFCI tem um período de vigência de 5 anos, contados a partir da data 

de aprovação pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, IP. 
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4. Estimativa de orçamento para a 

implementação do PMDFCI 
A estimativa de orçamento total apresentada no Quadro 36 resulta da compilação dos valores 

apresentados em cada eixo estratégico do Plano Municipal de Defesa da Floresta necessários para o 

cumprimento das metas estabelecidas em cada uma das ações previstas. 

QUADRO 36 - ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PMDFCI 

Eixo Estratégico 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1º EIXO ESTRATÉGICO 

Aumento da resiliência 

do território aos 

incêndios florestais 

3 572 120 € 3 726 010 € 3 846 020 € 3 658 350 € 3 754 280 € 3 754 280 € 

2º EIXO ESTRATÉGICO 

Redução da incidência 

dos incêndios florestais 

6 850 € 8 250 € 5 750 € 5 750 € 5 750 € 5 750 € 

3º EIXO ESTRATÉGICO 

Melhoria da eficácia do 

ataque e da gestão dos 

incêndios 

15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 

4º EIXO ESTRATÉGICO 

Recuperar e reabilitar os 

ecossistemas 

- - - - - - 

5º EIXO ESTRATÉGICO 

Adoção de uma 

estrutura orgânica 

funcional e eficaz 

1 800 € 2 000 € 1 800 € 2 100 € 1 700 € 1 700 € 

TOTAL ANUAL 3 595 770 € 3 751 260 € 3 868 570 € 3 681 200 € 3 776 730 € 3 776 730 € 
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